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 Předmětem vypracování mé diplomové práce je variantní řešení technologií 
obvodového pláště bytového domu na ulici Na Výsluní ve městě Frýdek- Místek. 
Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle stavebního zákona, 
technologické postupy variantních řešení obvodového pláště, časové plánování, rozpočet 
obvodového pláště. Variantní řešení je vypracováno pro systém Porotherm 50 EKO+ Profi, 
Ytong Lambda YQ, Heluz Family 50 2in 1.   
 Bytový dům je navržen pro projektovou dokumentaci ze systému Porotherm a skládá 
se ze třech nadzemních podlaží a jednoho podlaží podzemního. Zastřešení bude pomocí 
ploché střechy. V každém patře se nachází 4 byty o dispozici 1+kk nebo 2+ kk.  
Klíčová slova:  
Porotherm, Ytong, Heluz, rozpočet obvodového pláště, časové plánování, technologický 
postup obvodového pláště, bytový dům   
Anotation: 
 The Subject of My Thesis Deals is Variant Solution of the Perimeter Shell of the 
Apartment House on the Na Výsluní Street in the Frýdek- Místek. Development of Projekt 
Documentation for Construction According, Technological Proces Perimeter Walls, the Time 
Plaining, the Cost Estimate Perimeter Walls. The Variant Solution is for Porotherm 50 EKO+ 
Profi, Ytong Lambda YQ, Heluz Family 50 2in 1.   
 The Apartment House is Designed from the Porotherm and Building has Three Floors 
Above the Ground and One Floor is Below the Ground. The Roof is Flat. On the Every Floor 
there Acommodation Four Flats, 1+kk (One Room with Kitchen) or 2+kk (Two Rooms with 
Kitchen). 
Key words: 
Porotherm, Ytong, Heluz, Cost Estimate Perimeter Walls, Time Plaining, Technological 
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1. Úvod  
 
 Předmětem vypracování diplomové práce je variantní řešení technologií obvodového 
pláště bytového domu na ulici Na Výsluní ve městě Frýdek- Místek. Vypracování projektové 
dokumentace pro provádění stavby dle stavebního zákona, technologické postupy variantních 
řešení obvodového pláště, časové plánování, rozpočet obvodového pláště. V rámci 
variantního řešení obvodového pláště se zabývám porovnáním jednotlivých typů tvárnic, jako 
je Porotherm, Ytong, Heluz.  
 Bytový dům je navržen ze systému Porotherm a skládá se ze třech nadzemních podlaží 
určených pro bydlení a jednoho podlaží podzemního. Zastřešení bude pomocí ploché střechy.  
Vstup do objektu je situován na jižní straně. V každém patře se nachází 4 byty o dispozici 
1+kk nebo 2+ kk. Objekt není řešen jako bezbariérový, ale je možnost bezbariérového 
přístupu ke vstupu do objektu a možnost opatření šikmé schodišťové plošiny na schody 
v případě potřeby.  
 Patra jsou vzájemně propojena pravotočivým dvouramenným schodištěm. Podesty 
jsou navrženy ze systému Porotherm, schodišťové rameno bude monolitické. V posledním 








2. Použité značení  
 
Značení  Význam zkratky 
BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČSN   Česká technická norma  
Nh   Normohodiny 
NP   nadzemní podlaží 
Sb.    Sbírka  
č.    číslo 
m   metr 
mm   milimetr 
tl.    tloušťka  








3. Textová část  
 
A. Průvodní zpráva [1] 
A.1. Identifikační údaje [1] 
A.1.1. Údaje o stavbě [1] 
a) název stavby: Bytový dům  
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků):  
ul. Na Výsluní, Frýdek- Místek  
 Katastrální území: Frýdek- Místek  
 Parcelní číslo pozemku: 6226/9; pronájem pozemku 6226/10 v době výstavby objektu   
 
A.1.2. Údaje o stavebníkovi [1] 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)  
 Jméno:    Vilém Brzobohatý  
 Místo trvalého pobytu:  Fryčovická 20, Staříč 739 43  
 Kontakt:   777 878 987 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností)  
 -  
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba)  





A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace [1]  
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), 
identifikační číslo osoby, adresa sídla   
 Jméno:   Bc. Adéla Nytrová  
 Adresa:   J. Božana 3130, Frýdek- Místek, 738 01  
 Kontakt:   736 274 401  
 Autorizační číslo:  není přiděleno 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,  
Jméno:   Bc. Adéla Nytrová  
 Adresa:   J. Božana 3130, Frýdek- Místek, 738 01  
 Kontakt:   736 274 401  
 Autorizační číslo:  není přiděleno 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace 
včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené 
Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich 
autorizace. 
 Jméno:   Bc. Adéla Nytrová  
 Adresa:   J. Božana 3130, Frýdek- Místek, 738 01  
 Kontakt:   736 274 401  





A. 2  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení [1] 
SO01 Zařízení staveniště pro výstavbu 
SO02 Kanalizace  
SO03 Novostavba bytového domu  
SO04  Přípojky (voda, plyn, teplovod)  
SO05  Přípojka elektrického vedení 
SO06  Komunikace a zpevněné plochy  
SO07 Terénní úpravy 
A.3  Seznam vstupních podkladů [1] 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 
povolena – označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného inspektora, datum 
vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření, 
Územní rozhodnutí o umístění stavby vydané Magistrátem města Frýdek- Místek 
6. 7. 2018, MMFM 75691/ 2018; 
Stavební povolení pro budovu a komunikaci vydané Magistrátem města Frýdek- 
Místek 8. 8. 2018, MMFM 42311/2018; 
Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum- Ing. Vladislav Tynich, 07/ 2014; 
Radonový průzkum v území- Ing. David Vaněk, Kontrola Radonu, 04/ 2013;  
Geodetické zaměření objektu- Ing. Otakar Kovář, 05/ 2018; 
Možnost vsakování- Ing. Valérie Mokolášová, 08/ 2014;  
Hluková studie- Ing. Aleš Malý- 08/ 2014; 







b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě 
byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, 
 Projektová dokumentace k objektu je vypracována dle projektové dokumentace pro 
stavební povolení a dle požadavků investora p. Brzobohatého Viléma.  
c) další podklady 
 Katastrální mapa 1: 5 000;  
 Výškopisné, polohopisné zaměření 1: 500; 
 Vlastní zaměření parcely a průzkumy;  
 Vyhlášky: č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby [13]; 






B. Souhrnná technická zpráva [1] 
B.1 Popis území stavby [1] 
a) charakteristika stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 
území, 
 Parcela číslo 6226/9 se nachází na ulici Na Výsluní ve městě Frýdek- Místek, 
v zastavěné části obce. V současné době se na pozemku nenachází žádný objekt ani suť, 
kterou by bylo nutno před zahájením stavby odstranit. Parcela je využívána jako zahrada 
s několika ovocnými stromy. V době výstavby bude využita vedlejší parcela č. 6226/10, která 
bude pronajata od p. Pátka Antonína. Pozemek je využíván v současné době jako zahrada 
s několika listnatými stromy, které budou před zahájením stavby vykáceny.  
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem, 
 Záměr je v souladu s podmínkami územního rozhodnutí, které bylo vydáno 
Magistrátem města Frýdek- Místek 6. 7. 2018 pod jednacím číslem MMFM 75691/ 2018. 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby, 
 V případě řešeného záměru nebudou ovlivněny poměry v území. Záměr je v souladu 
s územně plánovací dokumentací. Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno Magistrátem 
města Frýdek- Místek dne 6. 7. 2018 pod jednacím číslem MMFM 75691/ 2018.  
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území, 
 Nejsou vyžadovány výjimky z obecných požadavků na využívání území. Záměr bude 





e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 
 V přípravě stavby a během realizace stavby je nutno dodržovat požadavky dotčených 
orgánů. Stanoviska dotčených orgánů by byla doložena v Dokladové části.  
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 
 Pro přípravu projektové dokumentace novostavby bytového domu byly nutné tyto 
průzkumy:  
- Radonový průzkum v území- Ing. David Vaněk, Kontrola Radonu, 04/ 2013;  
- Možnost vsakování- Ing. Valérie Mokolášová, 08/ 2014;  
- Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum- Ing. Vladislav Tynich, 07/ 2014; 
 - Hluková studie- Ing. Aleš Malý- 08/ 2014; 
Radonový průzkum  
 Na základě průzkumů bylo zjištěno, že není nutné realizovat opatření proti radonu 
z podloží dle ČSN 73 0601- Ochrana staveb proti radonu [14].  
Možnost vsakování 
 Na základě průzkumných prací bylo zjištěno, že je možnost vsakování srážkové vody 
do zeminy. Pro odvedení srážkových vod ze střechy bude použit vsakovací blok, který je 
znázorněn ve výkrese Situace. Jedná se o polypropylenovou konstrukci, která bude sloužit 
jako zásobník vody pod zemí. Bude obalen geotextilií a obsypán štěrkem. Voda z tohoto 
bloku bude postupně vsakovat do půdy.  
 Voda z parkoviště bude stékat přes odvodňovací žlab do vsakovací jímky. 
Kontaminovaná voda bude muset být před vsakováním oddělena od ropných látek pomocí 






Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum  
 Území má jednoduché základové poměry a je vhodné pro staveniště. Zjištěná hladina 
podzemní vody se nachází ve hloubce -6,320 m pod ±0,000, což je 221,380 m n. m. BpV. 
Složení zeminy je stanoveno jako hlína písčitá.  
Hluková studie  
 Ze závěrečných hodnot hluku je zřejmé, že hluková zátěž vlivem stavebních prací 
trvale nepřekročí povolené hodnoty pro den Lyeq,14h= 65 dB. Během provozu budoucí stavby 
pak nebudou překročeny povolené hodnoty pro den Lyeq,8h= 50 dB ani pro noc Lyeq,1h= 40 dB. 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů1), 
 Budoucí stavba se nebude nacházet v památkově chráněném území ani zvláštně 
chráněném území.  
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
 Dle územního plánu se objekt nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném 
území.  
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 
 Navrhovaná stavba a její vliv na okolí z hlediska hluku byla posouzena ve hlukové 
studii. Tato studie byla odsouhlasena Krajskou hygienickou stanicí. Na základě této studie 
bylo zjištěno, že nedojde k překročení stanovených limitů během výstavby, ani během jejího 
provozování.  
 Realizací a provozováním bytového domu nedojde ke zhoršení ovzduší v okolí stavby 
ani z hlediska dopravy.  
 Nebudou vznikat nové zdroje vibrací v rámci řešeného projektu.  





 Vzhledem k možnosti vsakování srážkové vody na pozemku, bude vybudován 
vsakovací blok pro okamžité zadržení dešťové vody a následné postupné vsakování do 
zeminy. Voda z parkoviště bude stékat přes odvodňovací žlab do vsakovací jímky. 
Kontaminovaná voda bude muset být před vsakováním oddělena od ropných látek pomocí 
odlučovače lehkých látek.  
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
 Dojde k pokácení stávajících dřevin na řešené parcele.  
 Na pozemku se nenachází žádný objekt, který by bylo nutno před zahájením prací 
zdemolovat.  
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 
 Nedojde k dočasnému ani trvalému záboru zemědělského půdního fondu nebo 
pozemku, který by byl určen k plnění funkce lesa.  
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 
stavbě, 
 Vjezd k objektu a výjezd od něj je navržen na ulici na Výsluní, kde bude napojení 
 na stávající dopravní infrastrukturu.  
Napojení na technickou infrastrukturu proběhne také na ulici na Výsluní. Jedná se  
o napojení vodovodu, kanalizace, nízkého napětí, plynovodu a teplovodu. 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
 Nebude nutná přeložka žádných inženýrských sítí. Taktéž není nutno stavbu 
koordinovat s jinými stavebními pracemi. Bude nutná oprava stávající komunikace  





n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 
 Pozemek pro budoucí novostavbu bytového domu: parcelní číslo 6226/9, Katastrální 
území: Frýdek- Místek, celková výměra 1512,4 m2, vlastnické právo: Vilém Brzobohatý.   
 Pronajatý pozemek v době výstavby pro rozšíření staveniště: parcelní číslo 6226/10, 
Katastrální území: Frýdek- Místek, celková výměra 880 m2, vlastnické právo: Antonín Pátek.  
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo. 
 Na parcele č. 6226/9 se budou nacházet ochranná pásma pro inženýrské sítě.  
B.2  Celkový popis stavby [1]  
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 
 Jedná se o novostavbu bytového domu na ulici Na Výsluní v obci Frýdek- Místek.  
b) účel užívání stavby, 
 Novostavba bytového domu, s možností koupě nebo pronájmu bytových jednotek, 
bude sloužit pro trvalé bydlení osob. V 1. NP, 2. NP, 3. NP se nachází bytové jednotky  
o dispozici 2+kk a 1+kk, v 1. S se nachází technické místnosti, sklepní prostory náležející 
jednotlivým bytům.  
 Jednotlivá patra jsou propojena pomocí dvouramenného pravotočivého schodiště.  
 Funkční jednotky:  6x byt 2+ kk 49,25 m2 





c) trvalá nebo dočasná stavba, 
 Jedná se o stavbu trvalého charakteru.  
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby, 
 Nebude se jednat o stavbu pro bezbariérové užívání, ovšem v případě nutnosti je 
možnost na schodišti instalovat šikmou schodišťovou plošinu pro přístup vozíčkářů  
do obytných pater.  
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 
Je nutno dodržovat závazná stanoviska dotčených orgánů, která jsou součástí 
dokumentace pro stavební úřad.  
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 
 Není nutná ochrana stavby podle jiných právních předpisů.  
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 
 Zastavěná plocha: 243,24 m2  
 Obestavěný prostor:  3429,68 m2  
 Užitná plocha objektu:776,85 m2 
1. S:  191,64 m2 
2. NP: 195,07 m2  
3. NP: 195,07 m2  





 Počet funkčních jednotek: 12 
1. NP: 2x 1+kk, 2x 2+kk 
2. NP: 2x 1+kk, 2x 2+kk 
3. NP: 2x 1+kk, 2x 2+kk  
 Plocha jednotlivých funkčních jednotek:  
  1+ kk: 36,46 m2 
  2+ kk: 50,01 m2 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod., 
Hospodaření s dešťovou vodou:  
 Vzhledem k možnosti vsakování srážkové vody na pozemku, bude vybudován 
vsakovací blok pro okamžité zadržení dešťové vody a následné postupné vsakování do 
zeminy. Voda bude z ploché střechy svedena přes instalační šachty do vsakovacího bloku. 
Voda z parkoviště bude stékat přes odvodňovací žlab do vsakovací jímky. 
Kontaminovaná voda bude muset být před vsakováním oddělena od ropných látek pomocí 
odlučovače lehkých látek.  
Odpady 
 Produkované odpady, jako např. beton, cihly, dřevo atd., budou likvidovány 
recyklováním. Odpady, které není možno recyklovat, budou odváženy na skládku k tomuto 








Třída energetické náročnosti budovy  
 Stavba bytového domu spadá do energetické náročnosti kategorie B, což jsou budovy 
úsporné. 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy,  
Časový plán pro novostavbu bytového domu: 
 Termín zahájení výstavby: 1. 2. 2019 
 Termín ukončení výstavby: 8. 7. 2020  
Časový plán pro obvodový plášť: 
 Termín zahájení výstavby obvodového pláště: 4. 3. 2019 
 Termín ukončení výstavby obvodového pláště: 20. 7. 2019  
j) orientační náklady stavby, 
Orientační náklady stavby pro novostavbu bytového domu: 16.908.350,- Kč (bez DPH) 






C. Situační výkresy [1] 
C.1 Situační výkres širších vztahů [1] 
a) měřítko 1: 1 000 až 1: 50 000  
 Situační výkres širších vztahů v měřítku 1: 1 000 až 1: 5 000 není předmětem této 
diplomové práce.  
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu  
 Situační výkres širších vztahů pro napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
není předmětem této diplomové práce.  
c) stávající a navrhovaná ochranná bezpečnostní pásma 
 Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou předmětem této diplomové práce.  
d) vyznačení hranic dotčeného území  
 Není předmětem této diplomové práce.  
C.2 Koordinační situační výkres [1] 
 Koordinační situační výkres je součástí projektové dokumentace. Viz. Výkres č. 1, 







D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení [1] 
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo 
technologických zařízení se zpracovaná po objektech a souborech technických  
a technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu. 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu [1] 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení [1] 
a) Technická zpráva - účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, 
výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby; celkové provozní 
řešení, technologie výroby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické 
vlastnosti stavby; bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí; 
stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis 
řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí; požadavky na požární ochranu konstrukcí; údaje o požadované jakosti 
navržených materiálů a o požadované jakosti provedení; popis netradičních 
technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených 
konstrukcí; požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - 
obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele; stanovení požadovaných 
kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud 
jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými 
předpisy a normami; výpis použitých norem.  
 Účelem je vybudování objektu pro bydlení. V objektu se bude nacházet celkem 12 
bytů o dispozici 1+kk nebo 2+kk (plocha bytů 1+ kk: 36,46 m2, plocha bytu 2+ kk: 50,01 m2). 
Stavba bytového domu není řešena jako bezbariérová, ovšem je možnost zřízení šikmé 
plošiny v prostoru schodiště pro výškové překonání pro osoby s omezenou možností pohybu. 
V západní části pozemku je navrženo parkoviště o 12 parkovacích stáních, z něhož jedno 
bude rozšířeno na 3,5 m a může tedy sloužit pro umístění vozidla osoby pohybově omezené. 
Přístup k domu a příjezd na pozemek bude možný po chodníku a příjezdové cestě z ulice  





 Základním tvarem objektu je čtverec o rozměrech 16,3x 16,3 m, který je mírně členitý.   
 Objekt o třech nadzemních a jednom podzemním podlaží je navržen ze systému 
Porotherm včetně stropů z nosníků Porotherm a tvarovek Miako.  
 V objektu musí být zajištěno dostatečné přirozené větrání, k čemuž budou sloužit 
okna. K větrání WC a koupelny v bytech 2+kk bude sloužit nucené větrání, které se nachází 
v prostoru stoupacích šachet.  
 Pro osvětlení místností jsou navržena okna. Musí být dostatečně velká, aby osvětlení 
bylo dle norem. V případě, že v místnosti není okno, bude požita fotobuňka, která zajistí 
v místnosti světlo umělé.  
 K vytápění objektu bude sloužit dálkový teplovod. Teplo bude rozvedeno do všech 
obytných místností. 
 Při probíhajících pracích musí být vždy dodržovány požadavky na hlučnost. 
V pracovním týdnu budou probíhat práce od 700 do 2000 hodin, o víkendu vždy jen od 700 do 
1500 hodin, aby nebyli obyvatelé okolních budov příliš rušeni hlukem a prachem ze staveniště.  
 Stavba bude navržena a umístěna tak, aby splňovala technické podmínky požární 





b) Výkresová část - výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů - nejsou-li 
obsaženy v části D.1.2, půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami všech 
konstrukcí, otvorů v konstrukcích, s popisem účelu využití místností s plošnou 
výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení 
konstrukcí, s popisem nebo označením výrobků a s odkazy na podrobnosti; 
charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením, s výškovými kótami 
vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického 
materiálového řešení konstrukcí; dílčí řezy v potřebném rozsahu a měřítku; 
výkresy střech případně krovu; pohledy na všechny plochy fasády s výškovými 
kótami základního výškového řešení vztaženými ke stávajícímu terénu,  
s vyznačením barevnosti a charakteristiky materiálů povrchů, 
 
Seznam výkresů (Viz. Výkresová část): 
 Číslo  Název     Měřítko  
 1  Koordinační situace stavby   1: 200 
 2  Výkres výkopů   1: 50 
 3  Výkres základů   1: 50 
 4  Půdorys 1. S    1: 50 
 5  Půdorys 1. NP    1: 50 
 6  Půdorys 2. NP    1: 50 
 7  Půdorys 3. NP    1: 50 
 8  Strop nad vstupním podlažím 1: 50 
 9  Plochá střecha    1: 50 
 10  Řez podélný a příčný   1: 50 
 11  Pohledy    1: 200 
 12  Detail napojení zdiva na základ 1: 10  





c) Dokumenty podrobností - skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, 
rozhodující detaily konstrukcí a atypických výrobků, detaily bezbariérových 
opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace. 
Detail  
Detail napojení zdiva na základ je součástí výkresové dokumentace, viz. Výkres č. 12. 
Skladby konstrukcí 
 Skladba podlahy na terénu:  
  S1 Keramická dlažba protiskluzová RakoExtra   tl. 10 mm 
   Lepící tmel        tl. 6 mm  
   Penetrační nátěr      - 
   Roznášecí betonová mazanina     tl. 50 mm 
   Deksepar- separační fólie     tl. 0,2 mm 
   Tepelná izolace Dekperimeter SD 150   tl. 80 mm 
   Ochranná betonová mazanina     tl. 60 mm 
   Asfaltový HI pás Glastek 40 Special Mineral   tl. 4 mm 
   Podkladní betonová mazanina    tl. 200 mm 
   Rostlý terén        - 
 Skladba podlahy na schodišti: 
  S2 Keramická dlažba protiskluzová Rako Extra  tl. 10 mm 
   Lepící tmel        tl. 5 mm 
   Stropní konstrukce Porotherm     tl. 250 mm 
   Podklad z vápenocementové omítky    tl. 12 mm 






Skladba podlahy na stropní konstrukci: 
  S3 Keramická dlažba protiskluzová Rako Extra  tl. 10 mm 
   Lepící tmel        tl. 5 mm 
   Penetrační nátěr       - 
   Roznášecí betonová mazanina    tl. 55 mm 
   Deksepar- separační fólie     tl. 0,2 mm 
   Tepelná izolace Isover Rigifloor 4000   tl. 80 mm  
   Stropní konstrukce Porotherm     tl. 250 mm 
   Podklad z vápenocementové omítky    tl. 12 mm 
   Omítková stěrka Baumit      tl. 3 mm  
  S4 Laminátová podlaha Egger     tl. 10 mm 
   Tlumící podložka       tl. 5 mm 
   Deksepar- separační fólie     tl. 0,2 mm 
   Roznášecí betonová mazanina    tl. 55 mm 
   Deksepar- separační fólie     tl. 0,2 mm  
   Tepelná izolace Isover Rigifloor 4000   tl. 80 mm  
   Stropní konstrukce Porotherm     tl. 250 mm 
   Podklad z vápenocementové omítky    tl. 12 mm 
   Omítková stěrka Baumit      tl. 3 mm  
  S5 Keramická dlažba protiskluzová Rako Extra  tl. 10 mm 
   Lepící tmel        tl. 5 mm 
   Penetrační nátěr       - 
   Roznášecí betonová mazanina    tl. 55 mm 
   Deksepar- separační fólie     tl. 0,2 mm 
   Zvuková izolace Isover N     tl. 30 mm  
   Stropní konstrukce Porotherm     tl. 250 mm 
   Podklad z vápenocementové omítky    tl. 12 mm 





  S6 Laminátová podlaha Egger     tl. 10 mm 
   Tlumící podložka       tl. 5 mm 
   Deksepar- separační fólie     tl. 0,2 mm  
   Roznášecí betonová mazanina    tl. 55 mm 
   Deksepar- separační fólie     tl. 0,2 mm  
   Zvuková izolace Isover N     tl. 30 mm  
   Stropní konstrukce Porotherm     tl. 250 mm 
   Podklad z vápenocementové omítky    tl. 12 mm 
   Omítková stěrka Baumit      tl. 3 mm  
  S7 Mrazuvzdorná dlažba Rako Cemento    tl. 10 mm 
   Lepící tmel        tl. 5 mm 
   Cementový potěr ve spádu     tl. 40-60 mm 
   Hydroizolace Glastek 40 Special Mineral    tl. 4 mm 
   Stropní konstrukce Porotherm     tl. 250 mm  
   Přednástřik Baumit      tl. 4 mm 
   Baumit Termo Extra      tl. 30 mm 
   Baumit Multi Fine s vloženou sklotextilní síťovinou  tl. 5 mm 
   Baumit Premium Primer     - 
   Baumit Nanopor Top      tl. 4 mm  
  S8  Keramická dlažba Rako Rock    tl. 10 mm  
   Lepící tmel        tl. 5 mm  
   Penetrační nátěr       - 
   Betonová mazanina      tl. 51 mm  
   Hydroizolace Glastek 40 Special Mineral   tl. 4 mm 
   Tepelná izolace Isover Rigifloor 4000   tl. 80 mm 
   Stropní konstrukce Porotherm     tl. 250 mm 
   Podklad z vápenocementové omítky    tl. 12 mm 





Skladba obvodové stěny pod terénem (od exteriéru): 
  S9 Nopová fólie s výškou nopů 8 mm    tl. 1 mm  
   Tepelná izolace, XPS desky      tl. 60 mm 
   Hydroizolace Glastek 40 Special Mineral    tl. 4 mm 
   Obvodové zdivo Porotherm 44 EKO+ Profi   tl. 440 mm 
   Podklad z vápenocementové omítky    tl. 12 mm 
   Omítková stěrka Baumit      tl. 3 mm  
 Skladba obvodového zdiva (od exteriéru):  
  S10 Baumit Nanopor Top      tl. 4 mm  
   Baumit Premium Primer     - 
   Baumit Multi Fine s vloženou sklotextilní síťovinou tl. 5 mm 
   Baumit Termo Extra      tl. 30 mm 
   Přednástřik Baumit      tl. 4 mm  
   Zdivo Porotherm 50 EKO+ Profi    tl. 500 mm 
   Podklad z vápenocementové omítky    tl. 12 mm 
   Omítková stěrka Baumit     tl. 3 mm 
 Dlažba na terénu: 
  S11 Dlažba Diton       tl. 60 mm 
   Jemná kladecí vrstva frakce 4-8 mm    tl. 30 mm 
   Drcené kamenivo frakce 8-16 mm    tl. 150 mm 
   Zhutněná pláň       - 
  S12 Keramická dlažba Rako Rock     tl. 10 mm 
   Lepící tmel        tl. 5 mm 
   Penetrační nátěr      - 
   Betonová mazanina      tl. 51 mm 





   Zvuková izolace Isover N     tl. 30 mm 
   Stropní konstrukce Porotherm     tl. 250 mm 
   Podklad z vápenocementové omítky    tl. 12 mm 
   Omítková stěrka Baumit     tl. 3 mm  
 Skladba ploché střechy:  
  S13 Hydroizolace Fatrafol 810     tl. 3 mm 
   Pojistná hydroizolace Fatrafol 817    tl. 2 mm 
   Separační fólie      tl. 2 mm 
   Tepelná izolace EPS       tl. 200 mm 
   PUR polystyrenové lepidlo      tl. 2 mm 
   Penetrační nátěr       - 
   Betonová mazanina ve spádu     tl.50-180mm 
   Separační fólie       tl. 2 mm 
   Stropní konstrukce Porotherm     tl. 250 mm 
   Podklad z vápenocementové omítky    tl. 12 mm 
   Omítková stěrka Baumit      tl. 3 mm  
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení [1] 
D.1.2.1 Výkopové práce s výpočtem kubatur a nasazením mechanizmů  
 Výkopové práce budou probíhat převážně strojně, ručně bude probíhat jen dočištění 
základové spáry. Skrývka ornice bude provedena před zahájením výkopových prací o 
mocnosti 200 mm, dle výkresu Výkopu, č. 2. Skrývka ornice bude provedena rypadlem (např. 
Cat 427F2). Ornice bude uložena na staveništi pro pozdější použití.  
 Následovat bude výkop hlavní jámy, který bude svahovaný, dále rýhy. Tyto práce 
budou probíhat pomocí rypadla s hloubkovou lopatou (např. 434E Mechanické). Dno hlavní 
stavební jámy se bude nacházet ve hloubce -3,600 m od ±0,000 m. Základová spára pro pásy 





 Vytěžená zemina bude odvážena na meziskládky nákladním automobilem (např. 
TATRA 6x6 třístranný sklápěč).  
 Zemina je třídy těžitelnosti 2, proto nejsou nutné speciální stroje pro rozpojování 
zeminy.  
 Kubatury: 
  Skrývka ornice: 20,010*17,798*0,2+4*4*1*0,2=74,43 m3 
Výkop jámy:  17,7*15,7*(((1,68+1,77)/2)+ (1,55+2,04)/2))/2= 489,09m3 
 1,0*2,0*9,7*((2,02+1,55)/2)= 34,629 m3  
Výkop rýhy:  8,5*0,7*2*0,5+ 15,1*0,5*2*0,5+ 7,3*0,5*2*0,5+ 7,3*0,5*0,5+ 
12,6*0,5*0,5+ 4,7*4*0,7*0,5+ 4,5*4*0,7*0,5+ 5,5*2*0,7*0,5+ 
1,4*0,5*0,5= 38,998 m3 
Svahovaný výkop: 70,82*(((1,77+1,68)/2)+ ((2,04+1,535)/2)/2)= 124,38 m3 
Celkem: 761,53 m3   
D.1.2.2 Základy 
 Základové konstrukce jsou navrženy jako základové pásy o šířce 700 mm a výšce  
700 mm pod obvodovými stěnami a o šířce 500 mm a výšce 700 mm pod vnitřními nosnými 
stěnami. Jsou navrženy z prostého betonu C 20/25. Základová spára se nachází v hloubce  
-4,100 m. Na základové pásy bude navazovat podkladní betonová mazanina v tloušťce  
200 mm, taktéž z prostého betonu C 20/25.  
 Před betonáží základů bude provedeno po obvodu základů jednostranné bednění  
ve výšce 200 mm.  
D.1.2.3 Svislé nosné konstrukce 
 Budou použity celkem tři druhy tvárnic Porotherm. Pro suterénní zdivo bude použita 





chránit hydroizolaci suterénního zdiva. Pro obvodové zdivo nadzemních podlaží bude použita 
tvárnice Porotherm 50 EKO+ Profi na zdící maltu. Pro vnitřní nosné zdivo Porotherm AKU 
Z, která má zvukově izolační schopnosti a proto je tedy možné použít je pro stěny mezi 
jednotlivými byty.  
Skladba obvodové stěny pod terénem (od exteriéru): 
  S9 Nopová fólie s výškou nopů 8 mm    tl. 1 mm  
   Tepelná izolace, XPS desky      tl. 60 mm 
   Hydroizolace Glastek 40 Special Mineral    tl. 4 mm 
   Obvodové zdivo Porotherm 44 EKO+ Profi   tl. 440 mm 
   Podklad z vápenocementové omítky    tl. 12 mm 
   Omítková stěrka Baumit      tl. 3 mm  
 Skladba obvodového zdiva (od exteriéru):  
  S10 Baumit Nanopor Top      tl. 4 mm  
   Baumit Premium Primer     - 
   Baumit Multi Fine s vloženou sklotextilní síťovinou tl. 5 mm 
   Baumit Termo Extra      tl. 30 mm 
   Přednástřik Baumit      tl. 4 mm  
   Zdivo Porotherm 50 EKO+ Profi    tl. 500 mm 
   Podklad z vápenocementové omítky    tl. 12 mm 
   Omítková stěrka Baumit     tl. 3 mm 
D.1.2.4 Svislé nenosné konstrukce 
 Pro zdivo vnitřních stěn, které nemají nosnou funkci, budou použity tvárnice 
Porotherm 11,5 Profi na zdící maltu.  
D.1.2.5 Překlady  
 Nad veškerými otvory nacházejícími se ve zdivu, budou použity překlady Porotherm. 
Nad okenní a dveřní otvory v nosném obvodovém zdivu byly navrženy překlady Porotherm 





a v počtu 6 kusů překladů nad každý otvor. Ve vnitřních nosných stěnách budou nad otvory 
osazeny překlady Porotherm KP 7 v počtu 4 kusů nad každým otvorem. Pro otvory  
ve vnitřním nenosném zdivu jsou navrženy překlady Porotherm 11,5. Umístění, délka a počet 
překladů jsou vyznačeny ve výkresech jednotlivých podlaží.  
D.1.2.6 Stropní konstrukce 
 Stropní konstrukce byly navrženy také ze systému Porotherm. Skládají se z nosníků 
Porotherm POT s rozpětím od 2 000 mm do 4 500 mm, o výšce nosníku 175 mm a šířce  
160 mm a tvarovek Miako o rozměrech 525*250*190 mm, 400*250*190 mm nebo 
400*250*80 mm. Po uložení stropních nosníků a vložek bude provedena výztuž a následně 
dobetonávka na potřebnou výšku. Dobetonávka bude provedena z betonu C 20/25 v tloušťce 
60 mm. Stropy budou tedy provedeny v celkové tloušťce 250 mm.  
 Rozmístění nosníků, uložení vložek a rozměry všech použitých prvků jsou vyznačeny 
ve výkrese Stropu.  
D.1.2.7 Schodiště  
 Schodiště spojující jednotlivá podlaží v objektu je navrženo jako pravotočivé 
dvouramenné schodiště s šířkou ramene 1 500 mm, výškou stupně 159,5 mm mezi suterénem 
a 1. NP (160 mm mezi 1. NP a 2. NP a 162,5 mm mezi 2. NP a 3.NP), šířkou stupně 310 mm. 
Schodišťové podesty jsou řešeny stejně jako stropní konstrukce ze systému Porotherm.  
Na podestách jsou použity tři nosníky Porotherm vedle sebe, které se nachází  
u prvního a posledního stupně v každém rameni, dále jsou nosníky osazeny v osové 
vzdálenosti 500 mm. Na začátku a konci každého schodišťového ramene se mezi nosníky 
osazují tvarovky Miako 8/50 PTH, které mají výšku pouze 80 mm. Snížené tvarovky se zde 
umísťují z důvodu navázání výztuže pro provedení monolitického schodišťového ramene. 
Nad nosníky se opět provede vyztužení pomocí KARI sítí a dobetonávka z betonu C 20/25.  
D.1.2.8 Podlahy 





D.1.2.9 Výplň otvorů v obvodovém zdivu 
 V obvodovém zdivu jsou navržena plastová okna různých rozměrů, dle výkresu 
jednotlivých podlaží. Z tepelně izolačních důvodů je použito zasklení pomocí trojskla. 
Součinitel prostupu tepla je do U= 1,2 W/(m2K).  
  Vstupní dveře jsou také plastové o rozměrech 1 060*2 180 mm a se součinitelem 
prostupu tepla U= 1,2 W/(m2K). 
D.1.2.10 Vnitřní dveře 
 Uvnitř budovy budou použity dřevěné dveře s obložkovou zárubní. Jako vstupní dveře 
do bytu jsou také použity dřevěné dveře bezpečnostní, ale se zalomeným ostěním a 
bezpečnostními zárubněmi.   
D.1.2.11 Vytápění budovy 
 Vytápění všech místnosti bude zajištěno dálkovým vytápěním.  
D.1.2.12 Úprava vnitřních povrchů 
 Stěny ve vnitřních prostorech budou omítané (jako podkladní vrstva bude použita 
vápenocementová omítka v tloušťce 12 mm a na ni bude nanesena stěrková omítka Baumit 
v tloušťce 3 mm). Na omítky bude provedena bílá výmalba.  
 V některých místnostech, jako je WC a koupelna, budou provedeny obklady do výšky 
2 000 mm, nad nimi bude opět provedena omítka a bílá výmalba.  
D.1.2.13 Úprava vnějších povrchů 
 Obvodové zdivo bude omítnuto fasádní omítkou Baumit, viz. Skladby stěn.  
D.1.2.14 Terénní úpravy a přístupové komunikace  
 Přístup a příjezd k objektu bude možný z ulice Na Výsluní po vybudovaném chodníku 
a příjezdové cestě z betonových dlaždic Diton. Parkovací stání v západní části objektu bude 





Situace. Po obvodu celé budovy bude proveden okapový chodník z betonových dlaždic Diton. 
Zbylé plochy budou zatravněny.  
D.1.2.15 Zastřešení 
 Střecha je navržena jako plochá se střešním dešťovým žlabem o délce 1,5 m ve spádu 
ke dvěma střešním vpustím.  
Skladba ploché střechy:  
  S13 Hydroizolace Fatrafol 810     tl. 3 mm 
   Pojistná hydroizolace Fatrafol 817    tl. 2 mm 
   Separační fólie      tl. 2 mm 
   Tepelná izolace EPS       tl. 200 mm 
   PUR polystyrenové lepidlo      tl. 2 mm 
   Penetrační nátěr       - 
   Betonová mazanina ve spádu     tl.50-180mm 
   Separační fólie       tl. 2 mm 
   Stropní konstrukce Porotherm     tl. 250 mm 
   Podklad z vápenocementové omítky    tl. 12 mm 






b) Podrobný statický výpočet 
 Není předmětem této diplomové práce.  
c) Výkresová část  
Seznam výkresů (Viz. Výkresová část): 
 Číslo  Název     Měřítko  
 1  Koordinační situace stavby   1: 200 
 2  Výkres výkopů   1: 50 
 3  Výkres základů   1: 50 
 4  Půdorys 1. S    1: 50 
 5  Půdorys 1. NP    1: 50 
 6  Půdorys 2. NP    1: 50 
 7  Půdorys 3. NP    1: 50 
 8  Strop nad vstupním podlažím 1: 50 
 9  Plochá střecha    1: 50 
 10  Řez podélný a příčný   1: 50 
 11  Pohledy    1: 200 
 12  Detail napojení zdiva na základ 1: 10  






D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení [1] 
 Požárně bezpečnostní řešení není předmětem této diplomové práce.  
D.1.4 Technika prostředí staveb [1] 
 Technika prostředí staveb není předmětem této diplomové práce.  
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení [1] 
Zařízení staveniště 
 Staveniště bude oploceno, vstup bude možný přes vstupní bránu, u které se bude 
nacházet buňka vrátného a ostrahy o velikosti 3*2,5 m. Dále budou na východní části 
staveniště osazeny buňky o velikosti 3*6 m pro stavbyvedoucího, mistra, dále pro pracovníky, 
které budou sloužit jako šatny, sprchy, WC. Dále bude osazena jedna buňka o velikosti 3*6 m 
sloužící jako sklad drobného nářadí.  
 Pro provoz staveniště bude provedena přípojka elektrického napětí, vody a kanalizace 
z ulice Na Výsluní. Pro staveništní dopravu bude provedena staveništní komunikace 
z betonových panelů o rozměrech 2*3 m. Před výjezdem aut a strojů na veřejnou komunikaci 
musí proběhnout opláchnutí aut od hrubých nečistot. Zařízení staveniště bude na parcelách 
6226/9 a 6226/10 a výkres Zařízení staveniště bude dopracován v další fázi projektu.  
Dešťová kanalizace 
 Na základě průzkumných prací bylo zjištěno, že je možnost vsakování srážkové vody 
do zeminy. Pro odvedení srážkových vod ze střechy bude použit vsakovací blok, který je 
znázorněn ve výkrese Situace. Jedná se o polypropylenovou konstrukci, která bude sloužit 
jako zásobník vody pod zemí. Bude obalen geotextilií a obsypán štěrkem. Voda z tohoto 
bloku bude postupně vsakovat do půdy.  
 Voda z parkoviště bude stékat přes odvodňovací žlab do vsakovací jímky. 
Kontaminovaná voda bude muset být před vsakováním oddělena od ropných látek pomocí 





 Návrh vsakovacího bloku: 
  Plocha střechy: As= 243,24 m2 
  Zatravněné plochy: At= 811,0744 m2 
  Součinitel bezp. Vsaku: f= 2 
  Koeficient vsaku: kv= 1E-05 m/s 
  Periodicita srážek: p= 0,2/ rok  
  Trvání srážek: tc= 5 min- 72 hod  
  Návrhové úhrny: hd= 10,8 mm- 78,9 mm  
  Redukovaný průmět: Ared= 243,24 m2 
  Vsakovací plocha: Avsak= 9,7296 m2 
  Vsakovaný odtok: Qvsak= 4,8648E-05 m3/s 
  Retenční objem: Vvz= 8,849 m3  
  Doba prázdnění: Tpr= 50,5 hod  
  Byl navržen vsakovací blok AS-NIDAPLAST, který je velmi odolný pro pojezd. 
Jednotlivé dílce jsou o rozměrech 2,4*1,2*0,52 m. Umístění a celkové rozměry jsou 
vyznačeny ve výkrese Situace.  
Odlučovač kapalin  
 Pro odtok dešťových vod s možností kontaminace ropnými látkami musíme zřídit 







Přípojka nízkého napětí  
 Přípojka nízkého napětí pro budoucí objekt bude vedena pod zemí kolmo na stávající 
veřejné vedení nízkého napětí do technické místnosti dle vyznačení ve výkrese Situace.  
Na hranici pozemku se bude nacházet rozvaděč s elektroměrem.  
Vodovodní přípojka  
 Přípojka na veřejný vodovodní řád bude probíhat kolmo na objekt dle vyznačení  
ve výkrese Situace pod zemí do technické místnosti bytového domu. Přípojka bude z plastu  
PE 63.  
Přípojka plynu 
 Přípojka plynu bude provedena na veřejný nízkotlaký řád přes navrtávací připojovací 
T kus. Na hranici pozemku bude osazena skříňka s hlavním uzávěrem plynu. Jako materiál, 
kterým bude plyn veden do objektu do technické místnosti, bude použita ocel.  
Komunikace a zpevněné plochy 
 Přístup a příjezd k objektu bude možný z ulice Na Výsluní po vybudovaném chodníku 
a příjezdové cestě z betonových dlaždic Diton. Parkovací stání bude taktéž provedeno 
z betonových dlaždic Diton, rozměry a umístění jsou vyznačeny ve výkrese Situace.  
Po obvodu celé budovy bude proveden okapový chodník z betonových dlaždic Diton. Zbylé 
plochy budou zatravněny.  
 Parkoviště na pozemku náležejícímu k novostavbě bytového domu je navrženo 
v západní části pozemku. Celkem je navrženo 12 parkovacích stání, z čehož jedno parkovací 
stání je vyhrazeno pro osoby s omezenou pohyblivostí. Příjezd na toto soukromé parkoviště je 
možný z ulice Na Výsluní.  
Objekt bytového domu 
 Bytový dům je navržen ze systému Porotherm a skládá se ze třech nadzemních podlaží 





situován na jižní straně. V každém patře se nachází 4 byty o dispozici 1+kk nebo 2+ kk. 
Objekt není řešen jako bezbariérový, ale je možnost bezbariérového přístupu ke vstupu do 
objektu a možnost opatření šikmé schodišťové plošiny na schody v případě potřeby.  
 Patra jsou vzájemně propojena pravotočivým dvouramenným schodištěm, které je 
navrženo ze systému Porotherm. V posledním nadzemním podlaží se ve společných 
prostorech objektu nachází výlez na střešní konstrukci.  
 Podrobnosti stavebních prací viz. D.1.2 (Stavebně konstrukční řešení) této zprávy.  
D. 3 Dokladová část [1] 
Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané 
příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou 
osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. 
D. 3.1. Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních 
předpisů [1] 
Podle jiných právních předpisů nebyly vyhotoveny vytyčovací výkresy.  
D.3.2. Projekt zpracovaný báňským projektantem [1] 







4. Technologická část- Variantní řešení obvodového pláště 
 
A.  Tvárnice Porotherm 50 EKO+ Profi (Varianta A) 
A.1 Obecné informace  
Novostavba bytového domu se bude nacházet v klidné části obce Frýdek- Místek  
na ulici Na Výsluní. Řešený objekt má přibližné rozměry 16,3x16,3 m a je mírně členitý. 
Vjezd na pozemek je možný ze stávající komunikace na ulici Na Výsluní. Bytový dům bude 
podsklepený a jsou navržena tři nadzemní podlaží, která mají funkci pro bydlení.  
 Tento technologický postup řeší provádění obvodového pláště ze systému Porotherm. 
Suterénní zdivo je navrženo z tvárnic Porotherm 44 EKO+ Profi, které budou chráněny 
svislou hydroizolací proti zemní vlhkosti a přiloženou tepelnou izolací, na ně následně bude 
navazovat zdivo z tvárnic Porotherm 50 EKO+ Profi, které budou ukládány přímo na tvárnice 
s tloušťkou 440 mm a vznikne tak dovolený přesah (který je maximálně 1/6 tloušťky zdiva).  
A.2 Materiál, doprava, skladování   
 Obvodové stěny suterénu budou vyzděny z tvárnic Porotherm 44 EKO+ Profi  
(do výšky 1750 mm, dále se bude pokračovat s vyzdíváním pomocí tvárnic Porotherm  
50 EKO+ Profi) a obvodové stěny ostatních podlaží budou vyzděny z tvárnic Porotherm  
50 EKO+ Profi na zdící maltu Porotherm Profi. Vnitřní zdivo bude provedeno z tvárnic 
Porotherm 30 AKU Z a Porotherm 11,5 Profi na zdící maltu. Tento technologický postup 
však řeší jen obvodový plášť.  
A.2.1 Tvárnice Porotherm    
A.2.1.1 Tvárnice Porotherm 50 EKO+ Profi  
 Obvodové stěny jsou navrženy a budou vyzděny z tvárnic Porotherm 50 EKO+ Profi 
na zdící maltu Porotherm Profi. Tyto tvárnice jsou určené pro omítané zdivo jednovrstvé a 






Obr. 1: Porotherm 50 EKO+Profi [15] 
Podlaží Rozměry LxBxH (mm) Počet (ks) 
1. S- Porotherm 44 EKO+ Profi 248x440x249 1895 
1. S- Porotherm 50 EKO+ Profi 248x500x249 1389 
1. NP- Porotherm 50 EKO+ Profi 248x500x249 2734 
2. NP- Porotherm 50 EKO+ Profi 248x500x249 2734 
3. NP- Porotherm 50 EKO+ Profi 248x500x249 2752 
Atika- Porotherm 50 EKO+ Profi 248x500x249 1124 
Spotřeba celkem- Porotherm 44 EKO+ Profi 248x440x249 1895 
Spotřeba celkem- Porotherm 50 EKO+ Profi 248x500x249 10733 





 Celková spotřeba tvárnic Porotherm 50 EKO+ Profi na celou stavbu je 10 733 kusů, 
což odpovídá počtu 269 palet. Váha jedné palety je asi 870 kg.  
A.2.1.2 Tvárnice Porotherm 44 EKO+ Profi  
 Obvodové stěny suterénu jsou navrženy a budou vyzděny do výšky 1750 mm z tvárnic 
Porotherm 44 EKO+ Profi na zdící maltu Porotherm Profi (na ně pak bude navazovat zdivo 
z tvárnic Porotherm 50 EKO+ Profi). Obvodová konstrukce suterénu bude chráněna 
hydroizolací a ta přiloženou tepelnou izolací o tloušťce 60 mm. Tvárnice Porotherm 44 EKO+ 
Profi jsou určené pro omítané zdivo jednovrstvé a jsou na něj kladeny velmi vysoké nároky  
na tepelný odpor a tepelnou akumulaci.  
 Celková spotřeba tvárnic Porotherm 44 EKO+ Profi na celou stavbu je 1 895 kusů,  
což odpovídá počtu 32 palet. Váha jedné palety je asi 1140kg. 
A.2.2 Malta  
 Na stavbě budou použity dva druhy malt. Prvním typem, který budeme potřebovat je 
zakládací malta Porotherm AM, která slouží pro založení první řady zdiva.  
 Druhým typem malty je zdící malta Porotherm Profi, která bude sloužit jako spojovací 
materiál mezi jednotlivými řadami tvárnic. Tloušťka tenkovrstvých spár, pro které je tato 
malta určena, se pohybuje mezi1-2mm.  
 Malty budou na stavbu dodávány v odpovídajícím množství zároveň s tvárnicemi 
Porotherm.  
 Spotřeba malty: malta je na stavbu dodávaná jako suchá maltová směs v pytlích o 
hmotnosti 25 kg spolu s tvárnicemi Porotherm v odpovídajícím množství. Z jednoho pytle 






A.2.3 Hydroizolace  
 Pod první vrstvu zdiva musí být položena hydroizolace. Bude použita hydroizolace 
Glastek 40 Special Mineral, což je modifikovaný asfaltový pás, který se nataví na podklad 
v jedné vrstvě.  
 Na připravený podklad bude položena hydroizolace Glastek 40 Special Mineral v šířce 
700 mm pod budoucí obvodové zdivo. Tato izolace bude sloužit jako ochrana proti vzlínání 
vlhkosti z betonové konstrukce.  
 Pod obvodové zdivo bude potřeba celkem asi 282 m2 hydroizolace.  
 





A.2.4 Překlady Porotherm  
 V obvodovém zdivu budou použity překlady Porotherm KP 7 s tepelnou izolací EPS 
100 S Stabil tloušťky 80 mm pro zabránění vzniku tepelných mostů a v počtu 6 kusů překladů  
nad každým otvorem.  
 Překlady Porotherm KP 7 budou také použity pro přenesení zatížení nad otvory  
ve vnitřním nosném zdivu v počtu 4 kusů nad každým otvorem. V nenosném zdivu budou 
použity nad otvory překlady Porotherm 11,5.  
 Uložení překladů musí být vždy alespoň 125 mm z důvodů zajištění stability  
a správného přenesení zatížení ze zdiva. Umístění, délka a počet překladů jsou vyznačeny  
ve výkresech jednotlivých podlaží.  
 
 





A.2.4.1 Spotřeba překladů 
Název Rozměry LxBxH (mm) Počet ( ks) 
Porotherm KP 7+ TI 80 mm 1000*70*238 108 
Porotherm KP 7+ TI 80 mm  1500*70*238 6 
Tab. 2: Spotřeba překladů v obvodovém zdivu pro 1. S  
Název Rozměry LxBxH (mm) Počet (ks) 
Porotherm KP 7+ TI 80 mm 1750*70*238 66 
Porotherm KP 7+ TI 80 mm  1000*70*238 12 
Porotherm KP 7+ TI 80 mm 1250*70*238 24 
Tab. 3: Spotřeba překladů v obvodovém zdivu pro 1. NP 
Název Rozměry LxBxH (mm) Počet (ks) 
Porotherm KP 7+ TI 80 mm 1750*70*238 60 
Porotherm KP 7+ TI 80 mm  1000*70*238 12 
Porotherm KP 7+ TI 80 mm 1250*70*238 24 








Název Rozměry LxBxH (mm) Počet (ks) 
Porotherm KP 7+ TI 80 mm 1750*70*238 60 
Porotherm KP 7+ TI 80 mm  1000*70*238 12 
Porotherm KP 7+ TI 80 mm 1250*70*238 24 
Tab. 5: Spotřeba překladů v obvodovém zdivu pro 3. NP 
A.2.5 Tepelná izolace  
A.2.5.1 Tepelná izolace překladů ve zdivu Porotherm 50 EKO+ Profi  
 Pro zateplení překladů v obvodovém zdivu bude použita izolace EPS 100 S Stabil  
o tloušťce 80 mm v případě provedení obvodového pláště z tvárnic Porotherm 50 EKO+ 
Profi. 
A.2.6 Doprava materiálu a skladování  
 Tvárnice, malta i ostatní materiál bude na stavbu dopravován pomocí valníku.  
Na staveništi bude materiál vyložen pomocí autojeřábu DEMAG AC 30 s nosností 30 tun  
na určená místa dle organizace staveniště.  
 Tvárnice Porotherm 50 EKO+ Profi a Porotherm 44 EKO+ Profi budou dopravovány 
na vratných paletách o rozměrech 1180x1000 mm, zafóliované. Hmotnost jedné palety 
s tvárnicemi Porotherm 50 EKO+ Profi je asi 870 kilogramů a s tvárnicemi Porotherm 44 
EKO+ Profi 1140kg. Na staveništi budou tyto palety skladovány maximálně tři na sobě. 
Spolu s tvárnicemi Porotherm budou dodány pytle se suchou maltovou směsí o hmotnosti  
25 kilogramů v odpovídajícím množství.  





A.3 Pracovní podmínky a připravenost pracoviště 
 Před zahájením zdění obvodových konstrukcí musí být dokončeny předcházející práce 
a vyklizeno pracoviště po předchozích činnostech.  
 Nejdříve se zkontroluje kvalita provedení podkladních konstrukcí, rovinnost, 
neporušenost betonu. V případě zjištění jakýchkoliv nedostatků se musí provést jejich 
odstranění. Odstranění závad musí proběhnout podle smluvené doby a v náležité kvalitě  
a o všech opravách musí být sepsán řádně protokol.  
 Zdění svislých konstrukcí bude probíhat v jarních nebo letních měsících, tudíž není 
nutné zajišťovat opatření kvůli zdění při nízkých teplotách. Při teplotách nad 10°C se bude 
zdivo vlhčit vodou před nanášením malty. Počet vyzděných řad bude určeno dle druhu malty, 
hmotnosti cihel, zatížení větrem. Při přerušení prací by stěny měly být překryty proti 
rychlému vysychání nebo nadměrnému promáčení.  
 Staveniště již bude zařízeno po předchozích pracích, budou vyznačena místa  
pro uložení zdícího materiálu, hydroizolace, malty, tepelné izolace, které budou na staveniště 
dopraveny před zahájením zdících procesů. Zdící materiál bude na stavbu dopravován dle 
potřeby průběžně během výstavby.   
 Během prací bude postupně zřízeno lešení pro zdění ve výškách. Toto lešení bude 
zřízeno odborně školenými pracovníky.   
 Pracovníci musí být před započetím prací řádně proškoleni o bezpečnosti  
na pracovišti, musí dodržovat pokyny stavbyvedoucího, používat ochranné pomůcky, jako 
jsou například: pracovní obuv, pracovní oděv, ochranná přilba, atd.  
A.4 Převzetí pracoviště 
 Převzetí pracoviště bude zajišťovat stavbyvedoucí dodavatelské firmy, který provede 
patřičné protokoly o převzetí staveniště, provede zápis do stavebního deníku. Zapíše  
do deníku, v jakém stavu přebírá staveniště, provede kontrolu předešlých prací. Součástí 
převzetí bude také vytýčení stávajících sítí, vymezení hranic staveniště, převzetí alespoň 





A.5 Personální obsazení  
 Složení pracovní čety pracující na stavbě: 
  1 mistr 
     3 zedníci  
     3 pomocní pracovníci  
     obsluha autojeřábu  
     6 omítkářů Stavbyvedoucí (mistr)   
 Stavbyvedoucí je odborný pracovník ve stavebnictví s praxí, který řídí veškeré 
procesy, které na staveništi probíhají. Zajišťuje pravidelný přísun potřebného materiálu  
na stavbu, kontroluje probíhající práce, dodržování technologických postupů, dodržování 
bezpečnosti na staveništi, zároveň se stará o komunikaci s investorem a je povinen se účastnit 
kontrolních dní.  
 Jeho úkolem bude zadávání práce zedníkům a pomocným zedníkům, kontrolování 
kvality používaných materiálů a stavebních strojů a nářadí, dodržování bezpečnosti  
při probíhajících pracích.  Zedník  
 Zedník je odborný pracovník, který se bude řídit pokyny mistra. Může úkolovat 
pomocné pracovníky. Jeho úkolem bude provádění zdiva v náležité kvalitě dle daných 
technologických postupů.  Pomocný pracovník 
 Pomocný pracovník se bude řídit pokyny mistra, popřípadě zedníka. Na staveništi 





Obsluha autojeřábu  
 Autojeřáb bude obsluhovat pouze k tomuto oprávněný pracovník, který musí dbát  
na bezpečnost na staveništi a musí dodržovat pokyny stavbyvedoucího.  
 
 Pracovní četa bude pracovat pod pravidelným dohledem stavbyvedoucího na daných 
pracích dle harmonogramu stavebních činností.  
 Každý pracovník vyskytující se na stavbě musí být řádně proškolen a seznámen 
s bezpečností práce na staveništi. O každém proškolení musí být proveden zápis  
do stavebního deníku s veškerými náležitostmi. Stavbyvedoucí je povinen vést stavební deník 
a provádět do něj pravidelné zápisy o průběhu prací.  
A.6  Stroje a pomůcky  
 Na stavbě se budou používat tyto stroje, pomůcky:  
  - autojeřáb 
  - stavební míchačka 
  - pila 
  - lešení 
  - zakládací sada Porotherm 2x  
  - zednická šňůra, gumová palička, vodováha, maltovací vozík 6x 
- vědro, zednická lžíce, olovnice, metr 6x  
  - dřevěná lať, nivelační přístroj 2x  
 Dále budou nutné pomůcky BOZP: 





  - pracovní obuv pro každého pracovníka 
  - ochranné brýle, roušky, případně i reflexní vesty   
  - pracovní rukavice pro každého pracovníka 
  - ochranná přilba pro každého pracovníka 
A.7 Doba provádění  
A.7.1 Doba provádění zdiva 
 Celková doba provádění obvodového pláště ze systému Porotherm je dle limitek 
profesí z programu Build Power S a harmonogramu stavebních prací 1 248 Nh. Jedná  
se o dobu provádění obvodového pláště bez započtení prací na omítkách, jelikož by se tyto 
práce dělaly až v pozdějších fázích projektu (po vyzdění vnitřního zdiva, provedení střechy, 
osazení výplní otvorů v obvodovém plášti, atd.). Vnější a vnitřní omítky by trvaly celkem asi 
4 582 Nh (což by při počtu 6 pracovníků bylo asi 95 pracovních dnů).      
A.8 Pracovní postup [7] 
A.8.1 Kontrola předešlých prací  
 Před zahájením zdění musí být provedena kontrola provedení předešlých konstrukcí. 
Musí být provedena kontrola provedení základů nebo stropní konstrukce, kontrola rovinnosti, 
apod.  
 Po předání a převzetí předchozích prací mohou zedníci začít vyzdívat obvodové zdivo 
dle projektové dokumentace.  
A.8.2 Položení hydroizolační fólie  
 Před položením hydroizolace Glastek 40 Special Mineral pod budoucí obvodové zdivo 
se provede očištění podkladu od prachu a nečistot a povrch se napenetruje. Poté se rozvine 
hydroizolace v místech budoucího zdiva dle projektové dokumentace. Po natavení 





A.8.3 Zaměření rohových tvárnic  
 Pomocí nivelačního přístroje odborně způsobilý pracovník zaměří polohu rohových 
tvárnic, přesnou polohu vnitřních nosných i nenosných zdí a otvorů ve zdivu a provede 
vyznačení na položenou hydroizolaci na podkladní betonové desce. Maximální odchylka 
zaměření může být ± 1 mm.   
A.8.4 Založení první řady zdiva Porotherm  
 Při založení první řady se bude postupovat od nejvýše položeného místa. Do tohoto 
místa se osadí tvárnice na nejtenčí vrstvu zakládací malty Porotherm AM, která je v tloušťce 
minimálně 10 mm. Tato vrstva speciální zakládací malty Porotherm AM musí být souvislá  
a dokonale vodorovná. Jelikož je maximální povolená tloušťka zakládací malty  
40 mm, musíme dbát, aby nerovnosti na podkladu nebyly větší, případně aby byly před 
zahájením zdění vyrovnány. Tvárnice se vyrovná a stabilizuje poklepem gumovou paličkou. 
Poté se osadí ostatní rohové tvárnice do stejné výškové úrovně na souvislou vrstvu 
vytvořenou zakládací maltou Porotherm AM. Mezi rohové tvárnice se napne vodící šňůra  
pro usnadnění osazování mezilehlých tvárnic. Neustále musí být kontrolována vodorovnost  
a svislost osazení tvárnic. Je nutné kontrolovat i konzistenci malty. Cihlu, která je osazována, 
musí být možné snadno vyrovnat, ale nesmí se při vyrovnávání příliš vtlačovat do malty. 
Pokud zakládací malta příliš ztuhne, musí se na ní nanést tenká vrstva malty pro tenké spáry  
a výškový rozdíl osazení tvárnic nesmí být větší než 0,5 mm, protože by nebylo možné 
vyrovnat tento rozdíl tenkovrstvou maltou Porotherm.  
 Zdění obvodového zdiva bude postupovat od rohu konstrukce k další osazené rohové 
tvárnici. Během zdění musí probíhat neustálá kontrola vodorovnosti konstrukce pomocí 
vodováhy. Musíme dbát na kvalitní provedení této vrstvy zdiva, jelikož se od ní bude odvíjet 
kvalita celé konstrukce. K založení první řady zdiva se používá zakládací sada Porotherm, 
která usnadňuje nanášení malty. Tuto činnost bude vykonávat zkušený zedník.  
A.8.5 Pokračování ve zdění   
 Před zahájením vyzdívání dalších řad cihel se překontroluje vyzdění první řady zdiva  





s míchadlem. Před nanášením malty se navlhčí ložné plochy tvárnic a tím se odstraní prach, 
který na nich mohl ulpět.  
 Nanášení malty na žebra tvárnic bude probíhat pomocí nanášecího válce, který celý 
proces velice urychlí. Nanášecí válec má zásobník, do něhož se dá předem připravená malta. 
Malta se ze zásobníku dostává rovnoměrným pohybem válce po ložné ploše první řady zdiva. 
Když je malta nanesená na první vrstvě zdiva, může se začít s pokládáním další vrstvy 
z tvárnic.  
 Při pokládání je důležité, aby cihla nebyla do konečné polohy posouvána, ale aby bylo 
využito spojení na pero a drážku, protože by mohlo dojít k setření již nanesené vrstvy malty. 
Poslední tvárnici mezi dvěma rohovými bude pravděpodobně nutné upravit, aby měla 
požadované rozměry. Pro řezání tvárnic se doporučuje používat ruční elektrickou pilu 
s protiběžnými listy.  
 Další řady zdiva se provádí stejným způsobem. Je nutné po celou dobu zdění 
dodržovat danou převazbu cihel a to minimálně o 100 mm.  
 Jelikož se obvodové zdivo považuje za staticky namáhané, je nutné, aby ložné spáry 
byly důkladně promaltované.    
A.8.6 Zásady pro napojení cihel v rozích konstrukce  
 V rozích konstrukce se používají převážně doplňkové tvárnice Porotherm. Jsou  
to poloviční a rohové cihly nebo se běžné tvárnice půlí. Spojení mezi těmito cihlami se zajistí 
nanesením vrstvy malty do styčné spáry. Vazby rohu dvou řad nad sebou se musí půdorysně 






Obr. 4: Převazba zdiva Porotherm 50 EKO+ Profi  
A.8.7 Ostění otvorů v obvodovém zdivu 
 U okenních a dveřních otvorů budou použity speciální tvárnice pro tento účel. Jsou  
to koncové tvárnice poloviční i celé, které mají na jedné straně širokou kapsu, ve které je 
vložen extrudovaný polystyren. Pro parapet jsou tyto cihly kladeny otvory v cihlách 
vodorovně ve směru roviny stěny do tenkovrstvé malty. Do takto připravených otvorů se 







Obr. 5: Detail ostění a parapetu ve zdivu Porotherm 50 EKO+Profi[18] 
A.8.8 Osazování překladů  
 Překlady budou ukládány do maltového lože z cementové malty tloušťky 10 mm. 
Překlady budou doplněny vrstvou tepelné izolace v tloušťce 80 mm z důvodu eliminace 
vzniku tepelných mostů. Do připravené malty se kladou svou rovnou stranou svisle.  
Pro správnou orientaci překladů je každý překlad doplněn nápisem. Je velmi důležité dbát  
na správnou orientaci osazení překladů.  
 V obvodovém zdivu bude uloženo nad každým otvorem 6 překladů s doplněním  
o tepelnou izolaci v tloušťce 80 mm. Překlady se připraví a spojí rádlovacím drátem. Z vnější 
strany bude jeden překlad, následuje tepelná izolace a poté zbylých 5 překladů. Minimální 





 Nad překlady budeme pokračovat se zděním obvodového zdiva stejným způsobem, 
jako doposud. Vyzdí se zdivo až do úrovně uložení stropní konstrukce a budoucích věnců.  
A.8.9 Uložení stropní konstrukce  
 Na obvodové zdivo se budou ukládat nosníky Porotherm na podložku z těžkého 
asfaltového pásu, která slouží jako zábrana proti šíření zvuku a vzniku trhlin. Rozmístění 
nosníků je vyznačeno ve výkrese č.8- Strop nad vstupním podlažím. Mezi nosníky se ukládají 
tvarovky Miako, dle výkresu č. 8- Strop nad vstupním podlažím. Provede se osazení 
věncovek, výztuž stropu a věnců, zabetonování na požadovanou výšku. Tento technologický 
postup však provádění stropů neřeší.  
 V tomto technologickém postupu je popisováno vyzdívání jednoho patra budovy, 
ovšem po provedení stropní konstrukce by se postup zdění opakoval.   
A.9 Jakost a kontrola kvality  
 Během provádění daných prací a po ukončení prací bude probíhat kontrola. Kontrola 
je zajišťována stavbyvedoucím společně s mistrem, který dohlíží na prováděné práce po celou 
dobu výstavby zdiva. Po každé kontrole musí být proveden zápis do stavebního deníku.  
 Musí být provedena kontrola vodorovnosti a svislosti zdiva, správného uložení 
překladů ve zdivu, dodržení převazby zdiva, použitého materiálů, tloušťky zdiva dle návrhu 
v projektové dokumentaci.     
 Vstupní kontrola: 
  - kontrola předešlých činností/ zhotovených konstrukcí 
  - kontrola dodaného materiálů- neporušenost tvárnic, správný typ a množství, 
odpovídající kvalita  
 Mezioperační kontrola:  





  - poloha zdiva, rozmístění a velikost otvorů dle projektové dokumentace  
  - správnost uložení překladů, rozměry překladů, orientace uložení  
  - kontrola kvality provedení; vodorovnosti a svislosti  
 Výstupní kontrola:  
  - kontrola vodorovnosti a svislosti zdiva  
  - kontrola správné polohy otvorů ve zdivu dle projektové dokumentace  
  - správnost napojení zdiva  
A.10 BOZP  
 Během pohybu na staveništi a probíhajících pracích musí být dodržovány předpisy 
BOZP. Zhotovitel musí důkladně proškolit pracovníky vyskytující se na staveništi, dbát  
na správné dodržování technologických postupů. Pracovníci musí používat pracovní ochranné 
pomůcky (ochranné přilby, pracovní oděv, pracovní obuv, ochranné brýle, rukavice,…), dbát 
osobní bezpečnosti, nevstupovat pod zavěšená břemena, nesmí pracovat ve výškách  
bez zajištění.   
 Staveniště musí být zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Na oplocení a vstupní 
bránu budou umístěny cedule s nápisem „zákaz vstupu nepovolaným osobám“. Vstup  
na staveniště bude možný pouze přes vstupní bránu kolem buňky vrátného a ostrahy.  
A.10.1 Právní předpisy [10]  
Zákon č. 309/ 2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech mimo 
pracovněprávní vztahy  






Nařízení vlády č. 361/ 2007 Sb., kterým se stanovují podmínky pro ochranu zdraví při práci 
Zákon č. 258/ 2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
který se mění v zákon č. 392/2005 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů  
Zákon č. 251/ 2005 Sb. o inspekci práce 
Zákon č. 124/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 174/ 1968 Sb. o státním odborném dozoru 
nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů  
Nařízení vlády č. 201/ 2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
Nařízení vlády č. 375/ 2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek  
a značení a zavedení signálů 
Vyhláška č. 432/ 2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, ... 
ve znění vyhlášky č. 181/ 2015 Sb.  
Nařízení vlády č. 21/ 2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky 
Nařízení vlády č. 272/ 2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
které se mění v nařízení vlády č. 217/2016 Sb.  
Nařízení vlády č. 362/ 2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích  
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Nařízení vlády č. 591/ 2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 378/ 2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz  






B.  Tvárnice Ytong Lambda YQ tl. 500 mm (Varianta B) 
B.1 Obecné informace [viz. A. 1] 
Novostavba bytového domu se bude nacházet v klidné části obce Frýdek- Místek  
na ulici Na Výsluní. Řešený objekt má přibližné rozměry 16,3x16,3 m a je mírně členitý. 
Vjezd na pozemek je možný ze stávající komunikace na ulici Na Výsluní. Bytový dům bude 
podsklepený a jsou navržena tři nadzemní podlaží, která mají funkci pro bydlení.  
 Tento technologický postup řeší provádění obvodového pláště ze systému Ytong. 
Suterénní zdivo je navrženo z tvárnic Ytong Lambda YQ 450 PDK tl. 450 mm, které budou 
chráněny svislou hydroizolací proti zemní vlhkosti a přiloženou tepelnou izolací, na ně 
následně bude navazovat zdivo z tvárnic Ytong Lambda YQ 500 HL tl. 500 mm, které budou 
ukládány přímo na tvárnice s tloušťkou 440 mm a vznikne tak dovolený přesah (který je 
maximálně 1/5 tloušťky zdiva).  
B.2 Materiál, doprava, skladování  
 Pro obvodové nosné zdivo jsou navrženy pórobetonové tvárnice Ytong Lambda YQ 
500 HL o tloušťce 500 mm a pro obvodové suterénní zdivo tvárnice Ytong Lambda YQ 450 
PDK v tloušťce 450 mm (do výšky 1750 mm, dále se bude pokračovat s vyzdíváním pomocí 
tvárnic Ytong Lambda YQ 500 HL). Je nutné dbát na správnou manipulaci, aby se zabránilo 
poškození tvárnic.  
B.2.1 Tvárnice Ytong  
B.2.1.1 Tvárnice Ytong Lambda YQ 500 HL 
Jedná se o tepelněizolační hladké tvárnice Ytong Lambda YQ v tloušťce 500 mm  
bez omítek vyzdívané na tenké maltové lože, které je v tloušťce 1-3 mm. U těchto hladkých 





B.2.1.2 Tvárnice Ytong Lambda YQ 450 PDK 
Jedná se o tepelněizolační tvárnice Ytong Lambda YQ s perem, drážkou 
a úchopovými kapsami v tloušťce 450 mm bez omítek. Vyzdívání je na tenké maltové lože 
v tloušťce 1-3 mm pouze v ložné spáře.  
 
 











Podlaží Rozměry LxBxH (mm) Počet (ks) 
1. S- Ytong Lambda YQ 450 PDK 375x450x249 1264 
1. S- Ytong Lambda YQ 500 HL 375x499x249 886 
1. NP- Ytong Lambda YQ 500 HL 375x499x249 1968 
2. NP- Ytong Lambda YQ 500 HL 375x499x249 1968 
3. NP- Ytong Lambda YQ 500 HL 375x499x249 1984 
Atika- Ytong Lambda YQ 500 HL 375x499x249 728 
Spotřeba celkem- Ytong Lambda YQ 450 PDK 375x450x249 1264 
Spotřeba celkem- Ytong Lambda YQ 500 HL 375x499x249 7534 
Tab. 6: Spotřeba tvárnic Ytong Lambda YQ 500 HL a 450 PDK  
 Celkem bude potřeba 7 534 kusů tvárnic Ytong Lambda YQ 500 HL a 1 264 kusů 
tvárnic Ytong Lambda YQ 450 PDK, což je 71 palet tvárnic Ytong Lambda YQ 450 PDK  
a 314 palet tvárnic Ytong Lambda YQ 500 HL. Celková hmotnost jedné palety tvárnic Ytong 
Lambda YQ 450 PDK je asi 570 kg. 
B.2.2 Malta  
 Pro založení první řady cihel musí být použita speciální tepelněizolační zakládací 
malta Ytong v tloušťce minimálně 20 mm.  





B.2.3 Hydroizolace  
 Pod první vrstvu zdiva musíme použít hydroizolaci proti vlhkosti. Bude použita 
hydroizolace Glastek 40 Special Mineral, což je modifikovaný asfaltový pás, který  
se na betonový podklad nataví.     
B.2.4 Překlady Ytong 
 V obvodovém zdivu nad otvory budou použity překlady vytvořené U-profily  
o rozměrech 225x249x599 mm. Překlady se ukládají na stěnu s přesahem 250 mm, dále  
na sraz. Překlady se mezi sebou vždy musí promaltovat. Nad otvory v obvodovém zdivu 









B.2.4.1 Spotřeba překladů  
Název Rozměry LxBxH (mm) Počet ( ks) 
YQ U 225 599x225x248 78 
Tab. 7: Spotřeba překladů Ytong v obvodovém zdivu pro 1. S  
Název Rozměry LxBxH (mm) Počet ( ks) 
YQ U 225 599x225x248 96 
Tab. 8: Spotřeba překladů Ytong v obvodovém zdivu pro 1. NP 
Název Rozměry LxBxH (mm) Počet ( ks) 
YQ U 225 599x225x248 96 
Tab. 9: Spotřeba překladů Ytong v obvodovém zdivu pro 2. NP 
Název Rozměry LxBxH (mm) Počet ( ks) 
YQ U 225 599x225x248 88 
Tab. 10: Spotřeba překladů Ytong v obvodovém zdivu pro 3. NP    
B.2.5 Doprava materiálu a skladování  
 Pro dopravu a vykládání bude sloužit valník se speciálním C závěsem, který nám 
zaručí bezpečné vykládání a zabrání porušení tvárnic nesprávnou manipulací.  
 Tvárnice, které budou dopraveny na staveniště, na paletách v ochranné fólii nesmíme 





 Maltová směs, která bude pytlovaná, bude dopravena na staveniště také pomocí 
valníku. Bude skladována tak, aby byla chráněna před povětrnostními vlivy, především před 
deštěm. Budou uloženy na paletách.  
B.3 Pracovní podmínky a připravenost pracoviště  
 Před zahájením zdění obvodových konstrukcí musí být dokončeny předcházející práce 
a vyklizeno pracoviště po předchozích činnostech. Překontroluje se provedení základů, 
rovinnost, neporušenost betonu. Výšková tolerance pro podklad, která je přípustná, je 20 mm. 
Zhotovitel zodpovídá za převzetí materiálu a v případě nutnosti reklamovat, tak musí učinit  
co nejdříve. Nelze reklamovat prvky, které již byly zabudované, které byly poškozeny  
na stavbě. Malta musí být připravena přesně podle návodu, nesmí být prošlá, musí být správně 
skladována (v suchu).  
  Ostatní pracovní podmínky a připravenost pracoviště viz. A.3.  
B.4 Převzetí pracoviště [viz. A.4] 
 Převzetí pracoviště bude zajišťovat stavbyvedoucí dodavatelské firmy, který provede 
patřičné protokoly o převzetí staveniště, provede zápis do stavebního deníku. Zapíše  
do deníku, v jakém stavu přebírá staveniště, provede kontrolu předešlých prací. Součástí 
převzetí bude také vytýčení stávajících sítí, vymezení hranic staveniště, převzetí alespoň 
jednoho výškového bodu. Nutné je také vyznačení míst pro napojení na inženýrské sítě.  
B.5 Personální obsazení  
 Složení pracovní čety pracující na stavbě: 
  1 mistr 
     3 zedníci  
     3 pomocní pracovníci  





     6 omítkářů 
 Všichni pracovníci budou kvalifikovaní a proškolení v systému Ytong, budou mít 
platný certifikát výrobce.  
 Podrobné informace o funkcích a jejich odpovědnosti viz. A.5.  
B.6 Stroje, pomůcky a nářadí 
 Na stavbě budou použity:  
- Autojeřáb, Pásová pila, Úhelník, Olovnice, Brusné hladítko, Metr, Míchadlo, 
Zednická lžíce, Gumová palička, Vodováha, Lešení, Zednická šňůra, Vrtačka, Kbelík, 
Kolečka, Nivelační přístroj  
B.7 Doba provádění  
 Celková doba provádění obvodového pláště ze systému Ytong je dle limitek profesí 
z programu Build Power S a harmonogramu stavebních prací 1 205 Nh. Jedná  
se o dobu provádění obvodového pláště bez započtení prací na omítkách, jelikož by se tyto 
práce dělaly až v pozdějších fázích projektu (po vyzdění vnitřního zdiva, provedení střechy, 
osazení výplní otvorů v obvodovém plášti, atd.). Vnější a vnitřní omítky by trvaly celkem  
asi 4 582 Nh (což by při počtu 6 pracovníků bylo asi 95 pracovních dnů).      
B.8 Pracovní postup [8] 
B.8.1 Kontrola předešlých prací  
 Před zahájením prací se provede kontrola předešlých prací, kontrola svislosti  
a rovinnosti podkladní vrstvy a betonových konstrukcí.  Překontroluje se provedení základů 
nebo stropních konstrukcí, rovinnost, neporušenost betonu. Výšková tolerance pro podklad, 





B.8.2 Položení hydroizolační fólie  
 Před zahájením zdění musíme provést položení hydroizolačních pásů Glastek 40 
Special Mineral dle projektové dokumentace pod budoucí svislé konstrukce. Hydroizolace 
bude provedena v tloušťce o 100 mm větší na každou stranu, než má být obvodová 
konstrukce.  
B.8.3 Rohové tvárnice  
 Do každého rohu budovy se osadí tvárnice. První tvárnice se vždy osazuje  
do nejvyššího bodu základu, který jsme zjistili při zaměření nivelačním přístrojem. Musíme 
dbát, aby tvárnice byla osazena vodorovně, což měříme vodováhou. Osazení probíhá  
do zakládací malty Ytong, která je nanesena v celé ploše tvárnice v minimální tloušťce  
20 mm. Tvárnici vždy osadíme poklepem gumovým kladívkem.  
 Musí se zkontrolovat, zda je výškové osazení tvárnice správné, poté můžeme 
pokračovat s dalšími tvárnicemi. Pro kontrolu výškového osazení opět použijeme nivelační 
přístroj.  
B.8.4 Založení první řady zdiva Ytong Lambda YQ [9] 
 Když máme osazeny rohové tvárnice, můžeme pokračovat se zděním první řady zdiva 
tak, že se mezi nimi natáhne zednická šňůra a podle ní se založí celá první řada. První řada 
zdiva musí být provedena na tepelněizolační maltu Ytong, která bude v minimální tloušťce  
20 mm a její výška se bude v závislosti na nerovnosti podkladu měnit.  
 Průběžně při pokládání tvárnic na zakládací maltu kontrolujeme rovinnost i svislost.  
B.8.5 Další řady zdiva Ytong Lambda YQ [9] 
 Při vyzdívání dalších řad obvodového zdiva začínáme se zděním vždy od rohu 
budovy. Dříve než naneseme maltu na již provedené zdivo, musíme jej očistit od prachu.  
Pro zdění používáme maltu Ytong pro tenké spáry. Neustále musí probíhat kontrola přesného 





 Při nanášení malty bude použita speciální zednická lžíce Ytong s výškou zubů 5 mm. 
Malta je nanášena 10 mm od okrajů tvárnice, aby položením tvárnice nebyla vytlačena z ložné 
spáry. Ložné spáry budou celoplošně promaltovány. Musíme dbát na správnou převazbu 
tvárnic a to alespoň 100 mm.  
B.8.5.1 Ytong Lambda YQ 500 HL  
 Jelikož tyto tvárnice nemají pero a drážku ve styčné spáře, tato spára se také 
promaltuje zdící maltou Ytong.  
B.8.5.2 Ytong Lambda YQ 450 PDK  
 U tvárnice Ytong Lambda YQ 450 PDK není nutné maltou vyplňovat styčné spáry, 
jelikož v této styčné spáry jsou opatřeny na pero a drážku.  
 V případě napojení rohů se promaltuje styčná spára i u těchto tvárnic nebo v případě 
dořezávaných tvárnic.   
B.8.6 Napojení cihel v rozích konstrukce  
 Musíme dbát na převazbu cihel alespoň 100 mm. Není nutné používat žádné 
doplňkové tvárnice vzhledem k tomu, že tvárnice Ytong se dají velmi dobře krátit  
na požadovanou délku.   
B.8.7 Ostění  
 V případě provádění ostění pro budoucí otvor můžeme zkrátit tvárnici na požadovanou 
délku a tím vytvoříme hladké ostění. Ostění se poté ještě brousí a tím se vytvoří přesná rovina 
pro budoucí osazení oken nebo dveří.  
B.8.8 Uložení překladů Ytong YQ U 225 
 Před zahájením prací na uložení překladů musí být vyrovnán povrch hoblíkem. Dále 
se zhotoví bednění a následně mohou začít práce na ukládání překladů. Délka uložení  
na obvodové konstrukci musí být alespoň 250 mm. U- profily se vždy kladou na sraz a styčná 





řadách vedle sebe, vždy srovnané s lícem obvodové konstrukce. Do prostoru, který vznikl 
mezi dvěma takto uloženými U profily, se vloží tepelná izolace v tloušťce 50 mm,  
aby celková tloušťka překladu s tepelnou izolací byla 500 mm. Do U profilu se vloží předem 
připravený armokoš, zajistí se jeho poloha a poté se zabetonuje. Beton C 20/25 se průběžně 
zhutňuje propichováním tyčí. Horní plocha se srovná, aby bylo možné pokračovat ve zdění 
dalších vrstev.  
 Nad překlady budeme pokračovat se zděním obvodového zdiva stejným způsobem, 
jako doposud. Vyzdí se zdivo až do úrovně uložení stropní konstrukce a budoucích věnců.  
B.8.9 Uložení stropní konstrukce  
 Na nosné zdivo se rozmístí nosníky s uložením minimálně 150 mm, mezi které  
se osadí tvarovky. Po rozmístění nosníků je nutné provést podpěrnou konstrukci stropu. Poté 
se provede osazení věncovky, výztuž do betonu a věnce, dále se strop důkladně navlhčí. Takto 
připravený strop se zabetonuje na požadovanou výšku betonem třídy C 20/25. Tento 
technologický postup však provádění stropů neřeší.  
 V tomto technologickém postupu je popisováno vyzdívání jednoho patra budovy, 
ovšem po provedení stropní konstrukce by se postup zdění opakoval.   
B.9 Jakost a kontrola kvality  
 Během provádění daných prací a po ukončení prací bude probíhat kontrola. Kontrola 
je zajišťována stavbyvedoucím společně s mistrem, který dohlíží na prováděné práce po celou 
dobu výstavby zdiva. Po každé kontrole musí být proveden zápis do stavebního deníku.  
 Musí být provedena kontrola vodorovnosti a svislosti zdiva, správného uložení 
překladů ve zdivu, dodržení převazby zdiva, použitého materiálů, tloušťky zdiva dle návrhu 
v projektové dokumentaci.     
 Musí proběhnout:  





  - Mezioperační kontrola:  
  - Výstupní kontrola:  
 Způsob kontroly je totožný s kontrolou prací provádění zdiva Porotherm viz. A.9.  
 
Svislost v rámci jednoho podlaží ± 20 mm 
Svislost v rámci celkové výšky budovy o třech nebo více 
podlažích 
± 50 mm 
Svislá souosost ± 20 mm 
Rovinnost v délce kteréhokoliv metru ± 10 mm 
Rovinnost v délce 10 metrů ± 50 mm 
Tloušťka jedné svislé vrstvy stěny Větší z hodnot ± 5 mm nebo ± 5 % 
tloušťky vrstvy 
Tab. 11: Geometrické odchylky zdiva [9] 
B.10 BOZP  
 Během pohybu na staveništi a probíhajících pracích musí být dodržovány předpisy 
BOZP. Zhotovitel musí důkladně proškolit pracovníky vyskytující se na staveništi, dbát  
na správné dodržování technologických postupů. Pracovníci musí používat pracovní ochranné 
pomůcky (ochranné přilby, pracovní oděv, pracovní obuv, ochranné brýle, rukavice,…), dbát 
osobní bezpečnosti, nevstupovat pod zavěšená břemena, nesmí pracovat ve výškách  
bez zajištění.   
 Staveniště musí být zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Na oplocení a vstupní 





na staveniště bude možný pouze přes vstupní bránu kolem buňky vrátného a ostrahy.BOZP 








C.  Tvárnice HELUZ FAMILY 2in1 (Varianta C)  
C.1 Obecné informace  
 Tento technologický postup řeší provádění obvodového pláště ze systému Heluz. 
Suterénní zdivo je navrženo z tvárnic Heluz Family 2in 1 tloušťky 440 mm (do výšky  
1 750 mm), které budou chráněny svislou hydroizolací proti zemní vlhkosti a přiloženou 
tepelnou izolací, na ně následně bude navazovat zdivo z tvárnic Heluz Family 2in 1 v tloušťce 
500 mm, které budou ukládány přímo na tvárnice s tloušťkou 440 mm a vznikne tak dovolený 
přesah (který je maximálně 1/6 tloušťky zdiva).  
C.2 Materiál, doprava, skladování  
 Pro obvodové nosné zdivo budou jako další možnost uvažovány tvárnice Heluz 
Family 50 2in1. Pro zdivo suterénu do výšky 1750 mm budou použity tvárnice Heluz Family 
44 2in. Dopravovány na stavbu bývají na paletách zafóliované. Dopravování probíhá  
na valníku.  
C.2.1 Tvárnice HELUZ 
C.2.1.1 Tvárnice HELUZ FAMILY 50 2in1  
HELUZ FAMILY 50 2in1 je broušená tvárnice speciálně vytvořená pro jednovrstvé 
obvodové zdivo pasivních úsporných budov. Mají výborné tepelněizolační vlastnosti  










Podlaží Rozměry LxBxH (mm) Počet (ks) 
1. S- Heluz Family 44 2in 1 248x440x249 1895 
1. S- Heluz Family 50 2in 1 248x500x249 1389 
1. NP- Heluz Family 50 2in 1 248x500x249 2734 
2. NP- Heluz Family 50 2in 1 248x500x249 2734 
3. NP- Heluz Family 50 2in 1 248x500x249 2752 
Atika- Heluz Family 50 2in 1 248x500x249 1124 
Spotřeba celkem- Heluz Family 44 2in 1 248x440x249 1895 
Spotřeba celkem- Heluz Family 50 2in 1 248x500x249 10733 
Tab. 12: Spotřeba tvárnic HELUZ FAMILY 50 2in1 a HELUZ FAMILY 44 2in 1 
 Celková spotřeba tvárnic Heluz Family 50 2in 1 na celou stavbu je 10 733 kusů,  
což odpovídá počtu 179 palet. Váha jedné palety je asi 1 220 kg.  
C.2.1.2 Tvárnice Heluz Family 44 2in 1   
HELUZ FAMILY 44 2in1 je broušená tvárnice speciálně vytvořená pro jednovrstvé 
obvodové zdivo pasivních úsporných budov. Mají výborné tepelněizolační vlastnosti  






Obr. 8: Heluz Family 44 2in 1 broušená [21] 
 Celková spotřeba tvárnic Heluz Family 44 2in 1 na celou stavbu je 1 895 kusů,  
což odpovídá počtu 27 palet. Váha jedné palety je asi 1 300 kg. 
C.2.2 Malta  
 Pro založení první řady zdiva bude použita zakládací malta Heluz. Druhý typem malty 
je tenkovrstvá malta Heluz.  
C.2.3 Hydroizolace  
 Pod první vrstvu zdiva musí být položena hydroizolace. Bude použita hydroizolace 
Glastek 40 Special Mineral, což je modifikovaný asfaltový pás, který se nataví na podklad 





C.2.4 Překlady Heluz 
 V obvodovém zdivu budou použity překlady Heluz vysoké nosné s tepelnou izolací 
EPS 100 S Stabil tloušťky 80 mm pro zabránění vzniku tepelných mostů a v počtu 6 kusů 
překladů nad každým otvorem.  
 Uložení překladů musí být vždy alespoň 125 mm z důvodů zajištění stability  
a správného přenesení zatížení ze zdiva.  
 
 





C.2.4.1 Spotřeba překladů 
Název Rozměry LxBxH (mm) Počet ( ks) 
Heluz 23,8+ TI 80 mm 1000*70*238 108 
Heluz 23,8+ TI 80 mm  1500*70*238 6 
Tab. 13: Spotřeba překladů Heluz v obvodovém zdivu pro 1. S  
Název Rozměry LxBxH (mm) Počet (ks) 
Heluz 23,8+ TI 80 mm 1750*70*238 66 
Heluz 23,8+ TI 80 mm  1000*70*238 12 
Heluz 23,8+ TI 80 mm 1250*70*238 24 
Tab. 14: Spotřeba překladů Heluz v obvodovém zdivu pro 1. NP 
Název Rozměry LxBxH (mm) Počet (ks) 
Heluz 23,8+ TI 80 mm 1750*70*238 60 
Heluz 23,8+ TI 80 mm  1000*70*238 12 
Heluz 23,8+ TI 80 mm 1250*70*238 24 








Název Rozměry LxBxH (mm) Počet (ks) 
Překlad Heluz 23,8+ TI 80 mm 1750*70*238 60 
Překlad Heluz 23,8+ TI 80 mm  1000*70*238 12 
Překlad Heluz 23,8+ TI 80 mm 1250*70*238 24 
Tab. 16: Spotřeba překladů Heluz v obvodovém zdivu pro 3. NP 
C.2.5 Tepelná izolace  
 Pro zateplení překladů v obvodovém zdivu bude použita izolace EPS 100 S Stabil  
o tloušťce 80 mm v případě provedení obvodového pláště z tvárnic Heluz Family 50 2in1. 
C.2.6 Doprava materiálu a skladování  
 Veškerý materiál bude na stavbu dopravován pomocí valníku. Vykládání materiálu  
na staveništi bude probíhat pomocí autojeřábu DEMAG AC 30 s nosností do 30 tun na určená 
místa. Tvárnice HELUZ budou dopravovány na paletách 1180x1000 mm, tvárnice budou 
zafóliované.  
 Palety s tvárnicemi ukládáme na rovný, pevný, odvodněný povrch. Uloženy musí být 
tak, aby nebyly poškozovány. Pro vyložení palet z valníku by mělo být použito zdvihací 
zařízení s „C“ závěsem [11].  
 Při dopravě a manipulaci s materiálem musíme dbát na BOZP.  
C.3 Pracovní podmínky a připravenost pracoviště  
 Před zahájením zdění budou dokončeny předchozí práce a činnosti. Bude provedena 
kontrola kvality provedení předchozích prací, kontrola rovinnosti, atd. Zdění bude probíhat 
v jarních a letních měsících, při teplotách nad 10°C bude zdivo vlhčeno. Během prací bude 
postupně zřízeno lešení pro zdění ve výškách. Toto lešení bude zřízeno odborně školenými 





 Pracovníci musí být před započetím prací řádně proškoleni o bezpečnosti  
na pracovišti, musí dodržovat pokyny stavbyvedoucího, používat ochranné pomůcky, jako 
jsou například: pracovní obuv, pracovní oděv, ochranná přilba, atd. 
Viz. Technologický postup, bod A.3. 
C.4 Převzetí pracoviště  
 Převzetí pracoviště bude zajišťovat stavbyvedoucí dodavatelské firmy, který provede 
patřičné protokoly o převzetí staveniště, provede zápis do stavebního deníku. Zapíše  
do deníku, v jakém stavu přebírá staveniště, provede kontrolu předešlých prací. Součástí 
převzetí bude také vytýčení stávajících sítí, vymezení hranic staveniště, převzetí alespoň 
jednoho výškového bodu. Nutné je také vyznačení míst pro napojení na inženýrské sítě.  
C.5 Personální obsazení  
 Složení pracovní čety pracující na stavbě: 
  1 mistr 
     3 zedníci  
     3 pomocní pracovníci  
     obsluha autojeřábu  
     6 omítkářů 
 Podrobné informace o funkcích a jejich odpovědnosti viz. A.5.  
C.6  Stroje, pomůcky a nářadí [11] 
 - Nanášecí válec celoplošného lepidla Heluz 
 - Lať  





 - Elektrická pila Heluz  
 - Zednická lžíce 
 - Vrtačka s nástavcem pro míchání lepidla  
 - Ochranné pomůcky pro všechny pracovníky  
C.7 Doba provádění  
 Celková doba provádění obvodového pláště ze systému Heluz je dle limitek profesí 
z programu Build Power S a harmonogramu stavebních prací 1 248 Nh. Jedná  
se o dobu provádění obvodového pláště bez započtení prací na omítkách, jelikož by se tyto 
práce dělaly až v pozdějších fázích projektu (po vyzdění vnitřního zdiva, provedení střechy, 
osazení výplní otvorů v obvodovém plášti, atd.). Vnější a vnitřní omítky by trvaly celkem asi 
4 582 Nh (což by při počtu 6 pracovníků bylo asi 95 pracovních dnů).      
C.8 Pracovní postup [11] 
C.8.1 Kontrola předešlých prací  
 Před zahájením stavebních prací na obvodovém zdivu musí být provedena kontrola 
předešlých prací. Musí být zkontrolována rovinnost a svislost podkladních konstrukcí. 
Nerovnosti musí být před položením hydroizolace a následném zdění vyrovnány.  
Před založením první řady proběhne vyměření nivelačním přístrojem a vyznačení 
nejvyššího místa na podkladní konstrukci, vyznačíme si veškeré otvory, které budou 
v obvodovém zdivu vynechány. 
C.8.2 Položení hydroizolační fólie  
 Pod první vrstvu zdiva musí být položena hydroizolace. Bude použita hydroizolace 
Glastek 40 Special Mineral, což je modifikovaný asfaltový pás, který se nataví na podklad 
v jedné vrstvě. Hydroizolace se provádí v šířce 700 mm pod obvodovými stěnami (což je 100 





C.8.3 Rohové tvárnice  
 Na den vyzrálou zakládací maltu se nanese zubovým hladítkem tenkovrstvá malta 
Heluz. Vyzdívání se začne vždy rohovými tvárnicemi. Tvárnice se osadí a zkontroluje  
se jejich rovinnost a svislost. Mezi rohové tvárnice se napne zednická šňůra, podél které  
se budou osazovat mezilehlé tvárnice.  
C.8.4 Založení první řady zdiva Porotherm  
 První řada zdiva se bude ukládat na den vyzrálou zakládací maltu, na kterou je 
nanesena zubovým hladítkem tenkovrstvá malta Heluz. Uložení cihel do malty je podél 
zednické šňůry napnuté mezi rohovými tvárnicemi.   
 V případě, že je nutné dělat dořez tvárnice, promaltuje se celá styčná spára.  
C.8.5 Další řady zdiva Porotherm  
 Při teplotě nad 10°C bude zdivo vlhčeno. Každá řada se začne vyzdívat v rozích 
konstrukce. Musí být dodržována převazba tvárnic minimálně o 100 mm. Tvárnice se osazují 
do malty a stabilizují se poklepem gumovou paličkou. Je velmi důležité stále kontrolovat 
rovinnost a svislosti vyzděného zdiva.  
 Cihly jsou ukládány na sraz.  
C.8.6 Napojení cihel v rozích konstrukce  
 Napojení cihel v rozích konstrukce musí být dle zásad výrobce. Musí být vždy 
dodržen přesah tvárnice alespoň o 100 mm. Jsou používány doplňkové cihly Heluz.  
 Jak je z následujícího obrázku patrné, převazba v rohu konstrukce bude stejná, jako je 






Obr. 10: Převazba zdiva Heluz Family 50 2in 1 
C.8.7 Ostění  
 Pro ostění jsou použity doplňkové cihly, díky kterým je lepší možnost kotvení rámů 
pro okna a dveře. Tyto doplňkové cihly mají kapsu, do které se vloží extrudovaný polystyrén.  
C.8.8 Uložení překladů  
 Překlady budou ukládány do maltového lože z tepelněizolační malty Heluz Trend 
tloušťky 10 mm. Překlady budou doplněny vrstvou tepelné izolace v tloušťce 80 mm 
z důvodu eliminace vzniku tepelných mostů. Do připravené malty se klade 5 kusů vedle sebe 
od vnitřního líce zdiva. Poslední překlad je uložen zároveň s vnitřním lícem obvodového 
zdiva. Do vzniklé mezery mezi překlady se vloží tepelná izolace, která nám má zabránit 
tepelnému mostu. Je velmi důležité dbát na správnou orientaci osazení překladů. Překlady  






Obr. 11: Uložení překladů Heluz [23] 
 Nad překlady se bude pokračovat se zděním obvodového zdiva stejným způsobem, 
jako doposud. Vyzdí se zdivo až do úrovně uložení stropní konstrukce a budoucích věnců.  
A.8.9 Uložení stropní konstrukce  
A.9 Jakost a kontrola kvality  
 Během provádění daných prací a po ukončení prací bude probíhat kontrola. Kontrola 
je zajišťována stavbyvedoucím společně s mistrem, který dohlíží na prováděné práce po celou 
dobu výstavby zdiva. Po každé kontrole musí být proveden zápis do stavebního deníku.  
 Musí být provedena kontrola vodorovnosti a svislosti zdiva, správného uložení 
překladů ve zdivu, dodržení převazby zdiva, použitého materiálů, tloušťky zdiva dle návrhu 
v projektové dokumentaci.     
 Vstupní kontrola: 
  - kontrola předešlých činností/ zhotovených konstrukcí 
  - kontrola dodaného materiálů- neporušenost tvárnic, správný typ a množství, 
odpovídající kvalita  
 Mezioperační kontrola:  





  - poloha zdiva, otvorů dle projektové dokumentace  
  - správnost uložení překladů, správná orientace uložení, délka uložení  
  - kontrola kvality provedení; vodorovnosti a svislosti  
 Výstupní kontrola:  
  - kontrola vodorovnosti a svislosti zdiva  
  - kontrola správné polohy otvorů ve zdivu dle projektové dokumentace  
  - správnost napojení zdiva  
C.8.9 Uložení stropní konstrukce  
Stropní konstrukce je tvořená ze stropních nosníků a stropních tvarovek Miako. 
Minimální délka uložení stropních nosníků je 125 mm na nosnou konstrukci. Provádění 
stropních konstrukcí ze systému Heluz je totožné jako provádění stropní konstrukce ze 
systému Porotherm. Tento technologický postup však provádění stropů neřeší.  
 V tomto technologickém postupu je popisováno vyzdívání jednoho patra budovy, 
ovšem po provedení stropní konstrukce by se postup zdění opakoval.   
C.9 Jakost a kontrola kvality [11] 
 Největší povolené odchylky v případě svislosti zdiva v rámci jednoho podlaží jsou  
±20 mm a v rámci celé výšky budovy o třech a více podlažích ±50 mm. Odchylka u svislé 
souososti činí maximálně ±20 mm.  
 Největší povolené odchylky v případě rovinatosti zdiva v délce jednoho metru jsou 
±10mm a v délce 10 metrů ±50 mm. 





C.10 BOZP  
 Během prací na stavbě je nutné dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti 





D.  Porovnání variant obvodového pláště  
D.1.  Porovnání rozpočtů obvodových plášťů všech řešených variant  
Obvodový plášť Cena včetně stropů Cena obvodového zdiva celého objektu 
Porotherm 50 EKO+ Profi 7 054 109,- (bez DPH) 4 613 961,- (bez DPH) 
Ytong Lambda YQ 500 HL 6 554 589,- (bez DPH) 4 245 632,- (bez DPH) 
Heluz Family 50 2in1 8 170 950,- (bez DPH) 5 583 594,- (bez DPH) 
Tab.: 17: Porovnání rozpočtů obvodových plášťů všech řešených variant 
 
Graf 1: Porovnání ceny 














D.2.  Porovnání součinitele prostupu tepla obvodových plášťů všech řešených variant   
Obvodový plášť Součinitel prostupu tepla U [W/m2K] 
Porotherm 50 EKO+ Profi 0,154 
Ytong Lambda YQ 500 HL 0,152 
Heluz Family 50 2in1 0,106 
Tab.: 18: Porovnání součinitele prostupu tepla obvodových plášťů všech řešených variant [5] 
 
Graf 2: Porovnání součinitele prostupu tepla 
 Nejnižší součinitel prostupu tepla a tudíž i nejlepší má sytém Heluz. Ovšem i zbylé 
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D.3.  Porovnání časové náročnosti obvodových plášťů všech řešených variant  
Obvodový plášť Časová náročnost 
Porotherm 50 EKO+ Profi 1 248 Nh 
Ytong Lambda YQ 500 HL 1 205 Nh 
Heluz Family 50 2in1 1 248 Nh 
Tab.: 19: Porovnání časové náročnosti obvodových plášťů všech řešených variant 
 Z tabulky porovnání časové náročnosti je patrné, že jsou všechny řešené varianty 








D.4.  Závěr posouzení  
 Předmětem porovnání byly tři druhy tvárnic se stejnou tloušťkou a velmi podobnou 
technologií, ale rozdílnými vlastnostmi materiálu a cenami.  
 Jako nejdražší varianta vyšly tvárnice Heluz Family 50 2in1 s vloženou tepelnou 
izolací, ovšem s nejlepším součinitelem prostupu tepla, který vyšel U= 0,106 W/m2K. 
Součinitel prostupu tepla u tvárnic Porotherm a Ytong vyšel velmi podobně. U Ytongu  
to bylo U= 0,152 W/m2K a u Porothermu U= 0,154 W/m2K. Nejvýhodnější je pravděpodobně 
navrhnout zdivo ze systému Ytong, tvárnic Lambda YQ 500, který vyšel cenově nejlépe  
i s velmi dobrým součinitelem prostupu tepla, který odpovídá požadavkům pro pasivní domy 






5. Seznam tabulek, obrázků a informačních zdrojů  
A. Použitá literatura:  
[1] Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, se změnou 405/2017 Sb.  
[2] Vyhláška č. 501/2006 Sb.- Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 
[3] Zákon č. 350/2012 Sb.- Stavební zákon 
[4] Vyhláška č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb.- o technických 
podmínkách požární ochrany staveb 
[5] Norma ČSN 73 0540-2– Tepelná ochrana budov   
[6] Zákon č. 185/2001 Sb.  O odpadech a o změně některých dalších zákonů  
[7] Technologický postup- 15. 4. 2018 [20:26] 
Dostupné z internetové stránky: https://wienerberger.cz/fakta/technologické-postupy  
[8] Ytong- Pracovní postup- 23. 8. 2018 [12:14] 
Dostupné z internetové stránky: https://www.ytong.cz/pracovni-postupy-ytong-jak-na-
to.php 
[9] Technologické předpisy zdění- 23. 8. 2018 [12:17]  
Dostupné z internetové stránky: https://www.ytong.cz/obvodove-steny-technologicke-
predpisy-zdeni.php 
[10] Nejdůležitější zákony v oblasti BOZP- 15. 4. 2018 [22:27] 
Dostupné z internetové stránky: http://www.bezpecnostprace.info/item/bozp-info-
zakony-legislativa 





Dostupné z internetové stránky: http://www.heluz.cz/files/Prirucka-pro-provadeni 
[12] Vyhláška děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava  
Organizační zabezpečení státních závěrečných zkoušek  
[13] Vyhláška č. 268/2009 Sb., Vyhláška o technických požadavcích na stavby 





B. Seznam obrázků  
Obr. 1: Porotherm 50 EKO+ Profi- 26. 3. 2018  
[15] Dostupné z internetové stránky: https://wienerberger.cz/produkty/porotherm-50-
eko-profi#collapse-collapse1366455224180  
Obr. 2: Hydroizolace Glastek 40 Special Mineral- 8. 4. 2018 
[16] Dostupné z internetové stránky:  
https://www.dek.cz/produkty/detail/1010151880-glastek-40-special-mineral-role-7-
5m2?tab_id=popis   
Obr. 3: Nosný překlad Porotherm KP 7- 8. 4. 2018 
[17] Dostupné z internetové stránky: https://wienerberger.cz/fakta/překlad-porotherm-
kp-7  
Obr. 4: Převazba zdiva Porotherm 50 EKO+ Profi  
Zdroj: Adéla Nytrová, Program ArchiCad  
Obr. 5: Detail ostění a parapetů ve zdivu- 22. 8. 2018  
[18] Dostupné z internetové stránky: http://www.navrhovani-porotherm.cz/vnejsi-
steny/koncove-cihly-v-osteni-a-parapetu/ 
Obr. 6: Tvárnice Ytong Lambda YQ 450 PDK a 500 HL- 23. 8. 2018 
[19] Dostupné z internetové stránky: https://www.ytong.cz/tepelneizolacni-tvarnice-
lambda-yq.php 
Obr. 7: Překlad Ytong pro zdivo tl. 500 mm- 21. 11. 2018  
[20] Dostupné z internetové stránky: https://www.ytong.cz/u-profil-.php    





Obr. 8: Heluz Family 44 2in 1 broušená- 14. 11. 2018  
[21] Dostupné z internetové stránky: http://www.heluz.cz/cs/vyrobek/heluz-family-44-
2in1-brousena-1  
Obr. 9: Nosný překlad Heluz 23,8- 14. 11. 2018  
[22] Dostupné z internetové stránky: http://www.heluz.cz/cs/vyrobek/preklad-heluz-
23-8-a-350-1  
Obr. 10: Převazba zdiva Heluz Family 50 2in 1- 21. 11. 2018 
Zdroj: Adéla Nytrová, Program ArchiCad  
Obr. 11: Uložení překladů Heluz- 2. 10. 2018 






C. Seznam tabulek  
Tab. 1: Spotřeba tvárnic Porotherm 50 EKO+ Profi a 44 EKO+ Profi 
Tab. 2: Spotřeba překladů Porotherm v obvodovém zdivu pro 1. S 
Tab. 3: Spotřeba překladů Porotherm v obvodovém zdivu pro 1. NP 
Tab. 4: Spotřeba překladů Porotherm v obvodovém zdivu pro 2. NP 
Tab. 5: Spotřeba překladů Porotherm v obvodovém zdivu pro 3. NP  
Tab. 6: Spotřeba tvárnic Ytong Lambda YQ 500 HL a 450 PDK 
Tab. 7: Spotřeba překladů Ytong v obvodovém zdivu pro 1. S 
Tab. 8: Spotřeba překladů Ytong v obvodovém zdivu pro 1. NP 
Tab. 9: Spotřeba překladů Ytong v obvodovém zdivu pro 2. NP 
Tab. 10: Spotřeba překladů Ytong v obvodovém zdivu pro 3. NP  
Tab. 11: Geometrické odchylky zdiva  
 [9] Dostupné z internetové stránky: https://www.ytong.cz/obvodove-steny-
technologicke-predpisy-zdeni.php 
Tab. 12: Spotřeba tvárnic Heluz Family 50 2in1 a 45 2in1  
Tab. 13: Spotřeba překladů v obvodovém zdivu pro 1. S 
Tab. 14: Spotřeba překladů Heluz v obvodovém zdivu pro 1. NP 
Tab. 15: Spotřeba překladů Heluz v obvodovém zdivu pro 2. NP 
Tab. 16: Spotřeba překladů Heluz v obvodovém zdivu pro 3. NP  





Tab. 18: Porovnání součinitele prostupu tepla obvodových plášťů všech řešených variant  







D. Seznam grafů 
Graf 1: Porovnání ceny 






E. Seznam příloh  
E.1 Výkresová část  
Seznam výkresů 
 Číslo  Název     Měřítko  
 1  Koordinační situace stavby   1: 200 
 2  Výkres výkopů   1: 50 
 3  Výkres základů   1: 50 
 4  Půdorys 1. S    1: 50 
 5  Půdorys 1. NP    1: 50 
 6  Půdorys 2. NP    1: 50 
 7  Půdorys 3. NP    1: 50 
 8  Strop nad vstupním podlažím 1: 50 
 9  Plochá střecha    1: 50 
 10  Řez podélný a příčný   1: 50 
 11  Pohledy    1: 200 
 12  Detail napojení zdiva na základ 1: 10  







E.2  Textová část  
Příloha č. 1: Posouzení zdiva Porotherm v programu Teplo  
Příloha č. 2: Posouzení zdiva Ytong v programu Teplo 
Příloha č. 3: Posouzení zdiva Heluz v programu Teplo 
Příloha č. 4: Rozpočet obvodového pláště- Porotherm   
Příloha č. 5: Rozpočet obvodového pláště- Ytong 




E.2.1 Příloha č.1- Posouzení zdiva Porotherm v programu Teplo 
 
Obr. 1: Skladba zdiva Porotherm  
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :  Obvodové zdivo Porotherm 
 Zpracovatel :  Bc. Adéla Nytrová 
 Zakázka :  Bytový dům 
 Datum :  24.10.2018 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Baumit omítkov  0,0030  0,4700  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
  2  Omítka vápenoc  0,0120  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  3  Porotherm 50 E  0,5000  0,0840  1000,0  680,0  10,0   0.0000 
  4  Baumit přednás  0,0040  0,8000  850,0  1700,0  22,0   0.0000 
  5  Baumit termo o  0,0300  0,0900  850,0  420,0  10,0   0.0000 
  6  Baumit MultiFi  0,0050  0,5000  1000,0  115,0  15,0   0.0000 
  7  Baumit Nanopor  0,0040  0,7000  920,0  1800,0  25,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 





 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Baumit omítková stěrka   --- 
  2  Omítka vápenocementová   --- 
  3  Porotherm 50 EKO+ Profi   --- 
  4  Baumit přednástřik 4 mm (VorSpritzer 4 mm) 
    --- 
  5  Baumit termo omítka extra (ThermoExtra) 
    --- 
  6  Baumit MultiFine   --- 
  7  Baumit NanoporTop omítka   --- 
         
 
 
 Výpočet bude proveden s uvažováním redistribuce vlhkosti. 
 
 Doplněná skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  Lambda,m  u,23/80  W,c  W,m  Redistribuce 
         [W/(m.K)]    [%]  [kg/m2]  [kg/m2]    
 
          
  1  Baumit omítkov          ---         0.00       0.00       0.00  ne  
  2  Omítka vápenoc          ---         0.00       0.00       0.00  ne  
  3  Porotherm 50 E          ---         0.00       0.00       0.00  ne  
  4  Baumit přednás          ---         0.00       0.00       0.00  ne  
  5  Baumit termo o          ---         0.00       0.00       0.00  ne  
  6  Baumit MultiFi          ---         0.00       0.00       0.00  ne  
  7  Baumit Nanopor          ---         0.00       0.00       0.00  ne  
          
 
 Poznámka:  Lambda,m je tepelná vodivost vrstvy při jejím úplném nasycení vlhkostí, u23/80 je charakteristická hmotnostní 
  vlhkost vrstvy, W,c je kritické množství vlhkosti ve vrstvě (hranice pro zahájení transportu kapalné fáze), 
  W,m je max. možné množství vlhkosti ve vrstvě a redistribuce indikuje možnost šíření kapalné fáze ve vrstvě. 
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 
          
 
    1        31        744    21.0   53.8  1337.2    -2.5   81.3   403.2 
    2        28        672    21.0   56.2  1396.9    -0.8   80.8   461.7 
    3        31        744    21.0   57.6  1431.7     3.2   79.4   610.0 
    4        30        720    21.0   59.6  1481.4     8.1   77.3   834.5 
    5        31        744    21.0   63.8  1585.8    13.0   74.3  1112.2 
    6        30        720    21.0   67.5  1677.8    16.2   71.7  1319.7 
    7        31        744    21.0   69.3  1722.5    17.6   70.3  1414.1 
    8        31        744    21.0   68.7  1707.6    17.1   70.8  1379.9 
    9        30        720    21.0   64.3  1598.2    13.5   73.9  1143.0 
   10        31        744    21.0   60.1  1493.8     8.9   76.8   875.3 
   11        30        720    21.0   57.7  1434.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31        744    21.0   56.6  1406.8    -0.5   80.7   472.8 
 
          
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 








  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        6.325 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.154 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.1E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :      23244.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          9.3 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.64 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.962 
  
 Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.732    11.3   0.587    20.1   0.962    56.8 
    2    15.4   0.742    11.9   0.585    20.2   0.962    59.1 
    3    15.8   0.706    12.3   0.512    20.3   0.962    60.0 
    4    16.3   0.635    12.8   0.367    20.5   0.962    61.4 
    5    17.4   0.546    13.9   0.111    20.7   0.962    65.0 
    6    18.3   0.430    14.8  ------    20.8   0.962    68.3 
    7    18.7   0.319    15.2  ------    20.9   0.962    69.8 
    8    18.5   0.370    15.0  ------    20.9   0.962    69.3 
    9    17.5   0.532    14.0   0.067    20.7   0.962    65.4 
   10    16.4   0.622    13.0   0.336    20.5   0.962    61.8 
   11    15.8   0.697    12.3   0.497    20.3   0.962    60.1 
   12    15.5   0.744    12.1   0.584    20.2   0.962    59.5 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   20.3   20.2   20.2  -12.8  -12.8  -14.7  -14.7  -14.8 
 p [Pa]:   1367   1351   1304    256    238    175    159    138 
 p,sat [Pa]:   2378   2372   2363    201    201    170    169    168 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 




    
  
    
  
  
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující mnoţství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           
    1   0.3900    0.5150   2.457E-0008 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0220 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      2.5766 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 






Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus): 
 
   Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 
  1  Baumit omítkov  151  214  ---  ---  --- 
  2  Omítka vápenoc  151  214  ---  ---  --- 
  3  Porotherm 50 E  ---  ---  214  151  --- 
  4  Baumit přednás  ---  ---  214  151  --- 
  5  Baumit termo o  ---  ---  214  151  --- 
  6  Baumit MultiFi  ---  ---  214  151  --- 
  7  Baumit Nanopor  ---  ---  214  151  --- 
 
          
 
 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 
 Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční 
 křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %, 
 lze předpokládat, ţe poţadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn. 
 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Obvodové zdivo Porotherm 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit omítková stěrka  0,003       0,470  25,0 
   2  Omítka vápenocementová  0,012       0,990  19,0 
   3  Porotherm 50 EKO+ Profi  0,500       0,084  10,0 
   4  Baumit přednástřik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 
   5  Baumit termo omítka extra (The  0,030       0,090  10,0 
   6  Baumit MultiFine  0,005       0,500  15,0 
   7  Baumit NanoporTop omítka  0,004       0,700  25,0 
 
   I. Poţadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,962 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,154 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Poţadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,204 kg/m2,rok 
6 
 
  (materiál: Baumit přednástřik 4 mm (VorSp). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0220 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,5766 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. poţadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 






E.2.2 Příloha č.2- Posouzení zdiva Ytong v programu Teplo 
 
Obr. 1: Skladba zdiva Ytong  
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 Název úlohy :  Obvodové zdivo Ytong 
 Zpracovatel :  Bc. Adéla Nytrová 
 Zakázka :  Bytový dům 
 Datum :  24.10.2018 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Baumit omítkov  0,0030  0,4700  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
  2  Omítka vápenoc  0,0120  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  3  Ytong Lambda Y  0,5000  0,0830  1000,0  350,0  7,5   0.0000 
  4  Baumit přednás  0,0040  0,8000  850,0  1700,0  22,0   0.0000 
  5  Baumit termo o  0,0300  0,0900  850,0  420,0  10,0   0.0000 
  6  Baumit MultiFi  0,0050  0,5000  1000,0  115,0  15,0   0.0000 
  7  Baumit Nanopor  0,0040  0,7000  920,0  1800,0  25,0   0.0000 




 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Baumit omítková stěrka   --- 
  2  Omítka vápenocementová   --- 
  3  Ytong Lambda YQ   --- 
  4  Baumit přednástřik 4 mm (VorSpritzer 4 mm) 
    --- 
  5  Baumit termo omítka extra (ThermoExtra) 
    --- 
  6  Baumit MultiFine   --- 
  7  Baumit NanoporTop omítka   --- 
         
 
 
 Výpočet bude proveden s uvažováním redistribuce vlhkosti. 
 
 Doplněná skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  Lambda,m  u,23/80  W,c  W,m  Redistribuce 
         [W/(m.K)]    [%]  [kg/m2]  [kg/m2]    
 
          
  1  Baumit omítkov          ---         0.00       0.00       0.00  ne  
  2  Omítka vápenoc          ---         0.00       0.00       0.00  ne  
  3  Ytong Lambda Y          ---         0.00       0.00       0.00  ne  
  4  Baumit přednás          ---         0.00       0.00       0.00  ne  
  5  Baumit termo o          ---         0.00       0.00       0.00  ne  
  6  Baumit MultiFi          ---         0.00       0.00       0.00  ne  
  7  Baumit Nanopor          ---         0.00       0.00       0.00  ne  
          
 
 Poznámka:  Lambda,m je tepelná vodivost vrstvy při jejím úplném nasycení vlhkostí, u23/80 je charakteristická hmotnostní 
  vlhkost vrstvy, W,c je kritické množství vlhkosti ve vrstvě (hranice pro zahájení transportu kapalné fáze), 
  W,m je max. možné množství vlhkosti ve vrstvě a redistribuce indikuje možnost šíření kapalné fáze ve vrstvě. 
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 
          
 
    1        31        744    21.0   53.8  1337.2    -2.5   81.3   403.2 
    2        28        672    21.0   56.2  1396.9    -0.8   80.8   461.7 
    3        31        744    21.0   57.6  1431.7     3.2   79.4   610.0 
    4        30        720    21.0   59.6  1481.4     8.1   77.3   834.5 
    5        31        744    21.0   63.8  1585.8    13.0   74.3  1112.2 
    6        30        720    21.0   67.5  1677.8    16.2   71.7  1319.7 
    7        31        744    21.0   69.3  1722.5    17.6   70.3  1414.1 
    8        31        744    21.0   68.7  1707.6    17.1   70.8  1379.9 
    9        30        720    21.0   64.3  1598.2    13.5   73.9  1143.0 
   10        31        744    21.0   60.1  1493.8     8.9   76.8   875.3 
   11        30        720    21.0   57.7  1434.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31        744    21.0   56.6  1406.8    -0.5   80.7   472.8 
 
          
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 




 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        6.397 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.152 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.5E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       2467.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         23.9 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.65 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.963 
  
 Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.732    11.3   0.587    20.1   0.963    56.8 
    2    15.4   0.742    11.9   0.585    20.2   0.963    59.1 
    3    15.8   0.706    12.3   0.512    20.3   0.963    60.0 
    4    16.3   0.635    12.8   0.367    20.5   0.963    61.4 
    5    17.4   0.546    13.9   0.111    20.7   0.963    65.0 
    6    18.3   0.430    14.8  ------    20.8   0.963    68.2 
    7    18.7   0.319    15.2  ------    20.9   0.963    69.8 
    8    18.5   0.370    15.0  ------    20.9   0.963    69.3 
    9    17.5   0.532    14.0   0.067    20.7   0.963    65.4 
   10    16.4   0.622    13.0   0.336    20.5   0.963    61.8 
   11    15.8   0.697    12.3   0.497    20.4   0.963    60.0 
   12    15.5   0.744    12.1   0.584    20.2   0.963    59.5 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   20.3   20.3   20.2  -12.8  -12.9  -14.7  -14.7  -14.8 
 p [Pa]:   1367   1347   1286    288    265    185    165    138 
 p,sat [Pa]:   2379   2374   2364    201    200    169    169    168 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 




    
  
    
  
  
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující mnoţství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           
    1   0.3967    0.5150   3.888E-0008 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0418 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      2.9892 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
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 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus): 
 
   Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 
  1  Baumit omítkov  151  214  ---  ---  --- 
  2  Omítka vápenoc  151  214  ---  ---  --- 
  3  Ytong Lambda Y  ---  ---  184  91  90 
  4  Baumit přednás  ---  ---  184  91  90 
  5  Baumit termo o  ---  ---  214  151  --- 
  6  Baumit MultiFi  ---  ---  214  151  --- 
  7  Baumit Nanopor  ---  ---  214  151  --- 
 
          
 
 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 
 Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční 
 křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %, 
 lze předpokládat, ţe poţadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn. 
 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Obvodové zdivo Ytong 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit omítková stěrka  0,003       0,470  25,0 
   2  Omítka vápenocementová  0,012       0,990  19,0 
   3  Ytong Lambda YQ  0,500       0,083  7,5 
   4  Baumit přednástřik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 
   5  Baumit termo omítka extra (The  0,030       0,090  10,0 
   6  Baumit MultiFine  0,005       0,500  15,0 
   7  Baumit NanoporTop omítka  0,004       0,700  25,0 
 
   I. Poţadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,152 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 




   III. Poţadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,204 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit přednástřik 4 mm (VorSp). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0418 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,9892 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. poţadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 






E.2.3 Příloha č.3- Posouzení zdiva Heluz v programu Teplo 
 
Obr. 1: Skladba zdiva Heluz  
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 Název úlohy :  Obvodové zdivo Heluz 
 Zpracovatel :  Bc. Adéla Nytrová 
 Zakázka :  Bytový dům 
 Datum :  24.10.2018 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Baumit omítkov  0,0030  0,4700  790,0  1800,0  25,0   0.0000 
  2  Omítka vápenoc  0,0120  0,9900  790,0  2000,0  19,0   0.0000 
  3  Heluz Family 5  0,5000  0,0580  1000,0  650,0  9,7   0.0000 
  4  Baumit přednás  0,0040  0,8000  850,0  1700,0  22,0   0.0000 
  5  Baumit termo o  0,0300  0,0900  850,0  420,0  10,0   0.0000 
  6  Baumit MultiFi  0,0050  0,5000  1000,0  115,0  15,0   0.0000 
  7  Baumit Nanopor  0,0040  0,7000  920,0  1800,0  25,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
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 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Baumit omítková stěrka   --- 
  2  Omítka vápenocementová   --- 
  3  Heluz Family 50 2in 1   --- 
  4  Baumit přednástřik 4 mm (VorSpritzer 4 mm) 
    --- 
  5  Baumit termo omítka extra (ThermoExtra) 
    --- 
  6  Baumit MultiFine   --- 
  7  Baumit NanoporTop omítka   --- 
         
 
 
 Výpočet bude proveden s uvažováním redistribuce vlhkosti. 
 
 Doplněná skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  Lambda,m  u,23/80  W,c  W,m  Redistribuce 
         [W/(m.K)]    [%]  [kg/m2]  [kg/m2]    
 
          
  1  Baumit omítkov          ---         0.00       0.00       0.00  ne  
  2  Omítka vápenoc          ---         0.00       0.00       0.00  ne  
  3  Heluz Family 5          ---         0.00       0.00       0.00  ne  
  4  Baumit přednás          ---         0.00       0.00       0.00  ne  
  5  Baumit termo o          ---         0.00       0.00       0.00  ne  
  6  Baumit MultiFi          ---         0.00       0.00       0.00  ne  
  7  Baumit Nanopor          ---         0.00       0.00       0.00  ne  
          
 
 Poznámka:  Lambda,m je tepelná vodivost vrstvy při jejím úplném nasycení vlhkostí, u23/80 je charakteristická hmotnostní 
  vlhkost vrstvy, W,c je kritické množství vlhkosti ve vrstvě (hranice pro zahájení transportu kapalné fáze), 
  W,m je max. možné množství vlhkosti ve vrstvě a redistribuce indikuje možnost šíření kapalné fáze ve vrstvě. 
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 
          
 
    1        31        744    21.0   53.8  1337.2    -2.5   81.3   403.2 
    2        28        672    21.0   56.2  1396.9    -0.8   80.8   461.7 
    3        31        744    21.0   57.6  1431.7     3.2   79.4   610.0 
    4        30        720    21.0   59.6  1481.4     8.1   77.3   834.5 
    5        31        744    21.0   63.8  1585.8    13.0   74.3  1112.2 
    6        30        720    21.0   67.5  1677.8    16.2   71.7  1319.7 
    7        31        744    21.0   69.3  1722.5    17.6   70.3  1414.1 
    8        31        744    21.0   68.7  1707.6    17.1   70.8  1379.9 
    9        30        720    21.0   64.3  1598.2    13.5   73.9  1143.0 
   10        31        744    21.0   60.1  1493.8     8.9   76.8   875.3 
   11        30        720    21.0   57.7  1434.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31        744    21.0   56.6  1406.8    -0.5   80.7   472.8 
 
          
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí na vnější straně konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 




  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        8.993 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.109 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.13 / 0.16 / 0.21 / 0.31 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.0E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :     114985.8 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         15.0 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.03 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.973 
  
 Obě hodnoty platí pro odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.7   0.732    11.3   0.587    20.4   0.973    55.9 
    2    15.4   0.742    11.9   0.585    20.4   0.973    58.3 
    3    15.8   0.706    12.3   0.512    20.5   0.973    59.3 
    4    16.3   0.635    12.8   0.367    20.7   0.973    60.9 
    5    17.4   0.546    13.9   0.111    20.8   0.973    64.7 
    6    18.3   0.430    14.8  ------    20.9   0.973    68.0 
    7    18.7   0.319    15.2  ------    20.9   0.973    69.7 
    8    18.5   0.370    15.0  ------    20.9   0.973    69.1 
    9    17.5   0.532    14.0   0.067    20.8   0.973    65.1 
   10    16.4   0.622    13.0   0.336    20.7   0.973    61.3 
   11    15.8   0.697    12.3   0.497    20.5   0.973    59.4 
   12    15.5   0.744    12.1   0.584    20.4   0.973    58.7 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7     e   
 theta [C]:   20.5   20.5   20.4  -13.5  -13.5  -14.8  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   1367   1351   1302    259    240    176    160    138 
 p,sat [Pa]:   2409   2405   2398    190    190    168    168    167 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 




    
  
    
  
  
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující mnoţství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           
    1   0.3833    0.5150   3.068E-0008 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0319 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      2.5788 kg/(m2.rok) 
  










Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech (pro poslední roční cyklus): 
 
   Trvání příslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 
  1  Baumit omítkov  151  214  ---  ---  --- 
  2  Omítka vápenoc  181  184  ---  ---  --- 
  3  Heluz Family 5  ---  ---  184  150  31 
  4  Baumit přednás  ---  ---  184  150  31 
  5  Baumit termo o  ---  ---  214  151  --- 
  6  Baumit MultiFi  ---  ---  214  151  --- 
  7  Baumit Nanopor  ---  ---  214  151  --- 
 
          
 
 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušeně odhadnout, jaké je riziko dosažení nepřípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 
 Konkrétně pro dřevo předepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální přípustnou hmotnostní vlhkost 18 %. Ze sorpční 
 křivky pro daný typ dřeva lze odvodit, při jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dřevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dřevo uveden dlouhodobější výskyt relativní vlhkosti nad 80 %, 
 lze předpokládat, ţe poţadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dřeva nebude splněn. 
 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Obvodové zdivo Heluz 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit omítková stěrka  0,003       0,470  25,0 
   2  Omítka vápenocementová  0,012       0,990  19,0 
   3  Heluz Family 50 2in 1  0,500       0,058  9,7 
   4  Baumit přednástřik 4 mm (VorSp  0,004       0,800  22,0 
   5  Baumit termo omítka extra (The  0,030       0,090  10,0 
   6  Baumit MultiFine  0,005       0,500  15,0 
   7  Baumit NanoporTop omítka  0,004       0,700  25,0 
 
   I. Poţadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,973 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
6 
 
   II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,109 W/m2K 
  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Poţadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,204 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit přednástřik 4 mm (VorSp). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0319 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,5788 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. poţadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŢADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 




E.2.4 Příloha č.4- Rozpočet obvodového pláště- Porotherm 
 
       
Položkový rozpočet 
     
 
                
 
  Stavba: 001  Variantní řešení technologie obvodového pláště bytového domu   
 
  Objekt: 001  Bytový dům        
 
  Rozpočet: 001  Rozpočet obvodového pláště- Porotherm      
 
                
 
  Projektant            
 
  Objednatel:            
 
  Zhotovitel:            
 
               
 
  Rozpis ceny:         Celkem:  
 
      HSV      3 211 984,93  
 
      PSV      90 308,23  
 
      MON      0,00  
 
      Vedlejší náklady      1 311 667,88  
 
      Ostatní náklady      0,00  
 
      Celkem:      4 613 961,04  
 
               
 
  Rekapitulace daní:           
 
        






           
 







           
 
        




4 613 961,04 CZK 
 
           
 





968 932,00 CZK 
 
           
 
        
Zaokrouhlení 
     
-0,04 CZK 
 
             
 




       
5 582 893,00 CZK 
 
  Za objednatele:    Za zhotovitele:      
 
  Datum:      Datum: 22.11.2018    
 
  Podpis:      Podpis:      
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Stavba: 001 Variantní řešení technologie obvodového pláště bytového domu List č. 2 
Objekt: 001 Bytový dům  
Rozpočet: 001 Rozpočet obvodového pláště- Porotherm  
    
 Rekapitulace dílů 
 
Číslo Název Typ dílu  Celkem 
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 2 017 848,63 
61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 863 982,06  
62 Úpravy povrchů vnější HSV 3 616,04  
94 Lešení a stavební výtahy HSV 42 556,80 
99 Staveništní přesun hmot HSV 241 891,06  
711 Izolace proti vodě PSV 90 308,23  
713 Izolace tepelné PSU 42 090,34 
6 Úpravy povrchu, podlahy VN 1 266 932,45 
VN Vedlejší náklady VN 44 735,43  
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Stavba: 001 Variantní řešení technologie obvodového pláště bytového domu   List č. 3  
Objekt: 001 Bytový dům     
Rozpočet: 001 Rozpočet obvodového pláště- Porotherm     
       
Poř.   Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena 
       
 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 
1 311238264R00 Zdivo POROTHERM 44 EKO+ Profi P8, tl. 440 mm 
 Výkaz výměr: 1. S:: 68,2*3 
   odečet oken:: -16*0,5*0,5 
   odečet dveří:: -1*1,06*2,18 
   odečet překladů:: -((3*0,238*0,75)+(1*0,238*1,5)) 
2 311238267R00 Zdivo POROTHERM 50 EKO+ Profi P8, tl. 500 mm 
 Výkaz výměr: 1. NP::: 68,2*3 
 odečet oken:: -(11*1,5*1,5) 
 odečet dveří:: -(4*0,86*2,05) 
 odeřet překladů:: -((11*2*0,238)+(2*0,75*0,238)*(4*1,25*0,238)) 
 
2. NP::: 68,2*3 
 odečet oken:: -((11*1,5*1,5)+(2*0,5*1)) 
 odečet dveří:: -(4*0,86*2,05) 
 odečet překladů:: -((11*2*0,238)+(2*0,75*0,238)+(4*1,25*0,238)) 
 
3. NP::: 68,2*3 
 odečet oken:: -(10*1,5*1,5) 
 odečet dveří:: -(4*0,86*2,05) 




3 317168130RT2Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1000 mm, pro orientované 
uložení 
Výkaz výměr: 1. S::: 18*6 
 
1. NP::: 2*6 
 
2. NP::: 2*6 
 
3. NP::: 2*6 
 
4 317168131RT2Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1250 mm, pro orientované 
uložení 
Výkaz výměr: 1. S::: 0 
 
1. NP::: 4*6 
 
2. NP::: 4*6 
 
3. NP::: 4*6 
 
5 317168132RT2Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1500 mm, pro orientované 
uložení 
Výkaz výměr: 1. S::: 1*6 
 
1. NP::: 0 
 
2. NP::: 0 
 
3. NP::: 0 
 
6 317168134RT2Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x2000 mm, pro orientované 
uložení 
 Výkaz výměr: 1. S::: 0 
 
1. NP::: 11*6 
 
2. NP::: 11*6 
 




m2 197,39670 2 135,00 421 441,95 
 204,60000   
 -4,00000   
 -2,31080   
 -0,89250   
m2 569,09317 2 390,00 1 360 132,68 
 204,60000   
 -24,75000   
 -7,05200   
 -5,66083   
 204,60000   
 -25,75000   
 -7,05200   
 -6,78300   
 204,60000   
 -22,50000   
 -7,05200   
 -6,30700   
 68,20000   
kus 144,00000 354,00 50 976,00 
 108,00000   
 12,00000   
 12,00000   
 12,00000   
kus 72,00000 440,50 31 716,00 
 0,00000   
 24,00000   
 24,00000   
 24,00000   
kus 6,00000 509,00 3 054,00 
 6,00000   
 0,00000   
 0,00000   
 0,00000   
kus 192,00000 784,00 150 528,00 









Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 017 848,63 
 
 
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní     
7 612421615R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená m2 2 363,83600 222,50 525 953,51 
 Zpracováno programem BUILDpower S 
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Stavba:  001  Variantní řešení technologie obvodového pláště bytového domu   List č. 4  
Objekt:  001  Bytový dům      
Rozpočet:  001  Rozpočet obvodového pláště- Porotherm      
           
Poř. Číslo   Název  MJ Množství Cena/MJ Cena 
 Výkaz výměr: 1. S::: (8,67+8,44+15,5+12,5+12,3+12,3+12,5+15,5+8,44+8,67+20,43+      
    20,43+8,76+8,76+13,01+13,01+21,4)*2,79  615,52980    
     odečet oken a dveří:: -((18*0,5*0,5)+(1,06*2,18))  -6,81080    
    1. NP::: ((4*20,4)+(2*2,12)+(2*9,77)+21,4+(2*12,5)+(16,27*2)+(6,27*2)+      
    (8,58*2))*2,85  609,95700    
     odečet oken a dveří:: -((11*1,5*1,5)+(2*0,5*1,0)+(4*0,86*2,05))  -32,80200    
    2. NP::: ((4*20,4)+(2*2,12)+(2*9,77)+21,4+(2*12,5)+(16,27*2)+(6,27*2)+      
    (8,58*2))*2,9  620,65800    
     odečet oken a dveří:: -((11*1,5*1,5)+(2*0,5*1,0)+(4*0,86*2,05))  -32,80200    
    3. NP::: ((4*20,4)+(2*2,12)+(2*9,77)+21,4+(2*12,5)+(16,27*2)+(6,27*2)+      
    (8,58*2))*2,9  620,65800    
     odečet oken a dveří:: -((10*1,5*1,5)+(2*0,5*1,0)+(4*0,86*2,05))  -30,55200    
8 612481111R00 Potažení vnitř. stěn rabicovým pletivem s vypnutím m2 2 363,83600 143,00 338 028,55 
 Výkaz výměr: Položka pořadí 7: 2363,83600  2 363,83600    
Celkem za: 61  Úpravy povrchů vnitřní     863 982,06 
          
Díl: 62   Úpravy povrchů vnější      
9 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 81,81080 44,20 3 616,04 
 Výkaz výměr: 1. S::: (2,18*1,06)+(18*0,5*0,5)  6,81080    
    1. NP::: (11*1,5*1,5)+(2*0,5*1,0)  25,75000    
    2. NP::: (11*1,5*1,5)+(2*0,5*1,0)  25,75000    
    3. NP::: (10*1,5*1,5)+(2*0,5*1,0)  23,50000    
Celkem za: 62  Úpravy povrchů vnější     3 616,04 
          
Díl: 94   Lešení a stavební výtahy      
10 941941032RT4 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m, lešení rámové m2 886,60000 48,00 42 556,80 
    pronajaté      
 Popis:   Včetně kotvení lešení.      
 Výkaz výměr: 68,2*13,0  886,60000    
Celkem za: 94  Lešení a stavební výtahy     42 556,80 
          
Díl: 99   Staveništní přesun hmot      
11 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 856,25154 282,50 241 891,06 
Celkem za: 99  Staveništní přesun hmot     241 891,06 
          
Díl: 711   Izolace proti vodě      
12 711141559RY2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně m2 182,56000 281,50 51 390,64 
    dod. Glastek 40 special mineral      
 Popis:   Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.    
 Výkaz výměr: 1. S:: 65,2*0,7  45,64000    
    1. NP:: 65,2*0,7  45,64000    
    2. NP:: 65,2*0,7  45,64000    
    3. NP:: 65,2*0,7  45,64000    
 
 
13 711142559RY2Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. 
Glastek 40 special mineral 
Výkaz výměr: 1. S::: 1,75*68,2 
 
14 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 
 





m2 119,35000 308,00 36 759,80 
 119,35000    
t 2,36860 911,00 2 157,79 
   90 308,23 
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Stavba: 001  Variantní řešení technologie obvodového pláště bytového domu   List č. 5  
Objekt: 001  Bytový dům     
Rozpočet: 001  Rozpočet obvodového pláště- Porotherm     
         
Poř. Číslo  Název MJ Množství Cena/MJ Cena 





 Výkaz výměr: 
 
 
Izolace tepelná stěn lepením m2 134,35400 159,50 21 429,46 
Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.  
1. S::: 68,2*1,72  117,30400   
Věnce::: 68,2*0,25  17,05000   
 
 
16 28375460R Polystyren extrudovaný XPS m3 7,16100 2 885,00 20 659,49 
 Výkaz výměr: 1. S::: 68,2*1,75*0,06  7,16100   
17 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,67927 2,05 1,39 
Celkem za:  713 Izolace tepelné    42 090,34 
       
 
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 
18 602021113R00 Omítka stěn Baumit Termo Extra jádrová, ručně 
 Výkaz výměr: Položka pořadí 22: 872,93920 
 
19 602021145RT3Stěrka stěn váp.sádrová Baumit FinoBello, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm 
 
 Výkaz výměr: Položka pořadí 7: 2363,83600 
20 602021148R00 Stěrka stěn vyrovnávací Baumit MultiFine, ručně 
 Výkaz výměr: Položka pořadí 21: 872,93920 
 
21 602021177RT1Stěrka na stěnách minerální Baumit, NanoporTop, škrábaná, zrnitost 1,5 
mm 
 Výkaz výměr: Položka pořadí 23: 872,93920 
22 602021203R00 Přednástřik stěn cement.Baumit 100% krytí, strojně 
 Výkaz výměr: Vnější povrch::: 68,2*14,0 
  odečtení otvorů:: - 
  ((1,06*2,18)+(18*0,5*0,5)+(11*1,5*1,5)+(2*0,5*1,05)+(11*1,5* 
  1,5)+(2*0,5*1,0)+(10*1,5*1,5)+(0,5*1,0*2)) 
23 602021194R00 Základní nátěr stěn Baumit PremiumPrimer 




m2 872,93920 431,50 376 673,26 
 872,93920   
m2 2 363,83600 157,00 371 122,25 
 2 363,83600   
m2 872,93920 133,50 116 537,38 
 872,93920   
m2 872,93920 308,00 268 865,27 
 872,93920   
m2 872,93920 102,50 89 476,27 
 954,80000   
 -81,86080   
m2 872,93920 50,70 44 258,02 
 872,93920   
 
 












Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 44 735,43 44 735,43 
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu  
 zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení 
staveniště a na přípojkách energií. 
 


















 E.2.5 Příloha č.5- Rozpočet obvodového pláště- Ytong  
 
       
Položkový rozpočet 
     
 
                
 
  Stavba: 002  Variantní řešení technologie obvodového pláště bytového domu   
 
  Objekt: 002  Bytový dům        
 
  Rozpočet: 001  Rozpočet obvodového pláště- Ytong      
 
                
 
  Projektant            
 
  Objednatel:            
 
  Zhotovitel:            
 
               
 
  Rozpis ceny:         Celkem:  
 
      HSV      2 865 328,66  
 
      PSV      89 730,31  
 
      MON      0,00  
 
      Vedlejší náklady      1 290 572,92  
 
      Ostatní náklady      0,00  
 
      Celkem:      4 245 631,89  
 
               
 
  Rekapitulace daní:           
 
        






           
 







           
 
        




4 245 631,89 CZK 
 
           
 





891 583,00 CZK 
 
           
 
        
Zaokrouhlení 
     
0,11 CZK 
 
             
 




       
5 137 215,00 CZK 
 
  Za objednatele:    Za zhotovitele:      
 
  Datum:      Datum: 22.11.2018    
 
  Podpis:      Podpis:      
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Stavba: 002 Variantní řešení technologie obvodového pláště bytového domu List č. 2 
Objekt: 002 Bytový dům  
Rozpočet: 001 Rozpočet obvodového pláště- Ytong  
    
 Rekapitulace dílů 
 
Číslo Název Typ dílu  Celkem 
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 1 838 695,43 
61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 863 982,06  
62 Úpravy povrchů vnější HSV 3 616,04  
94 Lešení a stavební výtahy HSV 42 556,80 
99 Staveništní přesun hmot HSV 68 485,28  
711 Izolace proti vodě PSV 89 730,31  
713 Izolace tepelné PSU 47 993,05 
6 Úpravy povrchu, podlahy VN 1 266 932,45 
VN Vedlejší náklady VN 23 640,47  
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Stavba: 002 Variantní řešení technologie obvodového pláště bytového domu   List č. 3  
Objekt: 002 Bytový dům     
Rozpočet: 001 Rozpočet obvodového pláště- Ytong     
       
Poř.   Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena 
       
 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 
1 311271174R00 Zdivo z tvárnic Ytong Lambda YQ hladkých tl.500 mm 
 Výkaz výměr: 1. NP:: 68,2*3 
   odečet oken: -(11*1,5*1,5) 
   odečet dveří: -(4*0,86*2,05) 
   odeřet překladů: -((11*2*0,238)+(2*0,75*0,238)*(4*1,25*0,238)) 
  2. NP:: 68,2*3 
   odečet oken: -((11*1,5*1,5)+(2*0,5*1)) 
   odečet dveří: -(4*0,86*2,05) 
   odečet překladů: -((11*2*0,238)+(2*0,75*0,238)+(4*1,25*0,238)) 
  3. NP:: 68,2*3 
   odečet oken: -(10*1,5*1,5) 
   odečet dveří: -(4*0,86*2,05) 
   odečet překladů: -((10*2*0,238)+(4*1,25*0,238)+(2*0,75*0,238)) 
  Atika:: 68,2*1,0 
2 311271182R00 Zdivo z tvárnic Ytong Lambda YQ PDK tl. 450 mm 
 Výkaz výměr: 1. S: 68,2*3 
   odečet oken: -16*0,5*0,5 
   odečet dveří: -1*1,06*2,18 
   odečet překladů: -((3*0,238*0,75)+(1*0,238*1,5)) 
3 317141117R00 Překlad YQ U Ytong,výplň C 20/25,l=600,zdivo 500mm 
 Výkaz výměr: 1. S:: (2*3)+(2*2*18) 
  1. NP:: (11*4*2)+(2*2*2) 
  2. NP:: (11*2*4)+(2*2*2) 
  3. NP:: (10*2*4)+(2*2*2) 
4 317351107R00 Bednění překladů - zřízení 
 Výkaz výměr: 1. S:: (1,06*0,5)+(18*0,5*0,5) 
  1. NP:: (11*1,5*0,5)+(2*0,5*0,5) 
  2. NP:: (11*1,5*0,5)+(2*0,5*0,5) 
  3. NP:: (10*1,5*0,5)+(2*0,5*0,5) 
5 317351108R00 Bednění překladů - odstranění 




m2 569,09317 2 135,00 1 215 013,92 
 204,60000   
 -24,75000   
 -7,05200   
 -5,66083   
 204,60000   
 -25,75000   
 -7,05200   
 -6,78300   
 204,60000   
 -22,50000   
 -7,05200   
 -6,30700   
 68,20000   
m2 197,39670 1 896,00 374 264,14 
 204,60000   
 -4,00000   
 -2,31080   
 -0,89250   
kus 358,00000 626,00 224 108,00 
 78,00000   
 96,00000   
 96,00000   
 88,00000   
m2 30,53000 640,00 19 539,20 
 5,03000   
 8,75000   
 8,75000   
 8,00000   
m2 30,53000 189,00 5 770,17 
 30,53000   
 
 
Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 838 695,43 
 
 
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní     
6 612421615R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená m2 2 363,83600 222,50 525 953,51 
 Výkaz výměr: 1. S:: (8,67+8,44+15,5+12,5+12,3+12,3+12,5+15,5+8,44+8,67+20,43+     
  20,43+8,76+8,76+13,01+13,01+21,4)*2,79  615,52980   
  odečet oken a dveří: -((18*0,5*0,5)+(1,06*2,18))  -6,81080   
  1. NP:: ((4*20,4)+(2*2,12)+(2*9,77)+21,4+(2*12,5)+(16,27*2)+(6,27*2)+     
  (8,58*2))*2,85  609,95700   
  odečet oken a dveří: -((11*1,5*1,5)+(2*0,5*1,0)+(4*0,86*2,05))  -32,80200   
  2. NP:: ((4*20,4)+(2*2,12)+(2*9,77)+21,4+(2*12,5)+(16,27*2)+(6,27*2)+     
  (8,58*2))*2,9  620,65800   
  odečet oken a dveří: -((11*1,5*1,5)+(2*0,5*1,0)+(4*0,86*2,05))  -32,80200   
  3. NP:: ((4*20,4)+(2*2,12)+(2*9,77)+21,4+(2*12,5)+(16,27*2)+(6,27*2)+     
  (8,58*2))*2,9  620,65800   
  odečet oken a dveří: -((10*1,5*1,5)+(2*0,5*1,0)+(4*0,86*2,05))  -30,55200   
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Stavba:  002 Variantní řešení technologie obvodového pláště bytového domu   List č. 4  
Objekt:  002 Bytový dům      
Rozpočet:  001 Rozpočet obvodového pláště- Ytong      
          
Poř. Číslo   Název MJ Množství Cena/MJ Cena 
7 612481111R00 Potažení vnitř. stěn rabicovým pletivem s vypnutím m2 2 363,83600 143,00 338 028,55 
 Výkaz výměr: Položka pořadí 6: 2363,83600  2 363,83600    
Celkem za: 61  Úpravy povrchů vnitřní     863 982,06 
          
Díl: 62   Úpravy povrchů vnější      
8 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 81,81080 44,20 3 616,04 
 Výkaz výměr: 1. S:: (2,18*1,06)+(18*0,5*0,5)  6,81080    
    1. NP:: (11*1,5*1,5)+(2*0,5*1,0)  25,75000    
    2. NP:: (11*1,5*1,5)+(2*0,5*1,0)  25,75000    
    3. NP:: (10*1,5*1,5)+(2*0,5*1,0)  23,50000    
Celkem za: 62  Úpravy povrchů vnější     3 616,04 
          
Díl: 94   Lešení a stavební výtahy      
9 941941032RT4 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m, lešení rámové m2 886,60000 48,00 42 556,80 
    pronajaté      
 Popis:   Včetně kotvení lešení.      
 Výkaz výměr: 68,2*13,0  886,60000    
Celkem za: 94  Lešení a stavební výtahy     42 556,80 
          
Díl: 99   Staveništní přesun hmot      
10 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 242,42577 282,50 68 485,28 
Celkem za: 99  Staveništní přesun hmot     68 485,28 
          





 Výkaz výměr: 
 
 
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně m2 182,56000 281,50 51 390,64 
dod. Glastek 40 special mineral     
Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.   
1. S: 65,2*0,7  45,64000   
1. NP: 65,2*0,7  45,64000   
2. NP: 65,2*0,7  45,64000   
3. NP: 65,2*0,7  45,64000   
 
 
12 711142559RY2Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. 
Glastek 40 special mineral 
 Výkaz výměr: 1. S:: 1,75*68,2 
 
13 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 
 





m2 119,35000 308,00 36 759,80 
 119,35000    
t 1,73422 911,00 1 579,87 
   89 730,31 
 









Izolace tepelná stěn lepením m2 134,35400 159,50 21 429,46 
Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.  
1. S:: 68,2*1,72  117,30400   
Věnce:: 68,2*0,25  17,05000   
 
 
15 28375460R Polystyren extrudovaný XPS m3 9,20700 2 885,00 26 562,20 
 Výkaz výměr: 1. S:: 68,2*1,75*0,06  7,16100   
  Věnce:: 68,2*0,25*0,12  2,04600   
16 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,67927 2,05 1,39 
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Stavba:  002 Variantní řešení technologie obvodového pláště bytového domu   List č. 5  
Objekt:  002 Bytový dům     
Rozpočet:  001 Rozpočet obvodového pláště- Ytong     
        
Poř.   Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena 
Celkem za:  713 Izolace tepelné     47 993,05 
        
 
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 
17 602021113R00 Omítka stěn Baumit Termo Extra jádrová, ručně 
 Výkaz výměr: Položka pořadí 21: 872,93920 
 
18 602021145RT3Stěrka stěn váp.sádrová Baumit FinoBello, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm 
 Výkaz výměr: Položka pořadí 6: 2363,83600 
19 602021148R00 Stěrka stěn vyrovnávací Baumit MultiFine, ručně 
 Výkaz výměr: Položka pořadí 20: 872,93920 
 
20 602021177RT1Stěrka na stěnách minerální Baumit, NanoporTop, škrábaná, zrnitost 1,5 
mm 
 Výkaz výměr: Položka pořadí 22: 872,93920 
21 602021203R00 Přednástřik stěn cement.Baumit 100% krytí, strojně 
 Výkaz výměr: Vnější povrch:: 68,2*14,0 
  odečtení otvorů: - 
  ((1,06*2,18)+(18*0,5*0,5)+(11*1,5*1,5)+(2*0,5*1,05)+(11*1,5* 
  1,5)+(2*0,5*1,0)+(10*1,5*1,5)+(0,5*1,0*2)) 
22 602021194R00 Základní nátěr stěn Baumit PremiumPrimer 




m2 872,93920 431,50 376 673,26 
 872,93920   
m2 2 363,83600 157,00 371 122,25 
 2 363,83600   
m2 872,93920 133,50 116 537,38 
 872,93920   
m2 872,93920 308,00 268 865,27 
 872,93920   
m2 872,93920 102,50 89 476,27 
 954,80000   
 -81,86080   
m2 872,93920 50,70 44 258,02 
 872,93920   
 
 











 Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 23 640,47 23 640,47 
 Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu 
zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení 
staveniště a na přípojkách energií. 
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E.2.6 Příloha č.6- Rozpočet obvodového pláště- Heluz 
 
       
Položkový rozpočet 
     
 
                
 
  Stavba: 001  Variantní řešení technologie obvodového pláště bytového domu   
 
  Objekt: 003  Bytový dům        
 
  Rozpočet: 003  Rozpočet obvodového pláště- Heluz      
 
                
 
  Projektant            
 
  Objednatel:            
 
  Zhotovitel:            
 
               
 
  Rozpis ceny:         Celkem:  
 
      HSV      4 192 671,98  
 
      PSV      89 730,31  
 
      MON      0,00  
 
      Vedlejší náklady      1 301 191,67  
 
      Ostatní náklady      0,00  
 
      Celkem:      5 583 593,96  
 
               
 
  Rekapitulace daní:           
 
        






           
 







           
 
        




5 583 593,96 CZK 
 
           
 





1 172 555,00 CZK 
 
           
 
        
Zaokrouhlení 
     
0,04 CZK 
 
             
 




       
6 756 149,00 CZK 
 
  Za objednatele:    Za zhotovitele:      
 
  Datum:      Datum: 22.11.2018    
 
  Podpis:      Podpis:      
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Stavba: 001 Variantní řešení technologie obvodového pláště bytového domu List č. 2 
Objekt: 003 Bytový dům  
Rozpočet: 003 Rozpočet obvodového pláště- Heluz  
    
 Rekapitulace dílů 
 
Číslo Název Typ dílu  Celkem 
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 3 139 987,14 
61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 863 982,06  
62 Úpravy povrchů vnější HSV 3 616,04  
94 Lešení a stavební výtahy HSV 42 556,80 
99 Staveništní přesun hmot HSV 103 159,30  
711 Izolace proti vodě PSV 89 730,31  
713 Izolace tepelné PSU 39 370,64 
6 Úpravy povrchu, podlahy VN 1 266 932,45 
VN Vedlejší náklady VN 34 259,22  
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Stavba: 001 Variantní řešení technologie obvodového pláště bytového domu   List č. 3  
Objekt: 003 Bytový dům     
Rozpočet: 003 Rozpočet obvodového pláště- Heluz     
       
Poř.   Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena 
       
 
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 
1 311237644R00 Zdivo HELUZ FAMILY 2in1 brouš.P10, tl.44 cm,celopl 
 Výkaz výměr: 1. S: 68,2*3 
  odečet oken: -16*0,5*0,5 
  odečet dveří: -1*1,06*2,18 
  odečet překladů: -((3*0,238*0,75)+(1*0,238*1,5)) 
2 311237653R00 Zdivo HELUZ FAMILY 2in1 brouš. P8,tl.50 cm, celopl 
 Výkaz výměr: 1. NP:: 68,2*3 
  odečet oken: -(11*1,5*1,5) 
  odečet dveří: -(4*0,86*2,05) 
  odeřet překladů: -((11*2*0,238)+(2*0,75*0,238)*(4*1,25*0,238)) 
  2. NP:: 68,2*3 
  odečet oken: -((11*1,5*1,5)+(2*0,5*1)) 
  odečet dveří: -(4*0,86*2,05) 
  odečet překladů: -((11*2*0,238)+(2*0,75*0,238)+(4*1,25*0,238)) 
  3. NP:: 68,2*3 
  odečet oken: -(10*1,5*1,5) 
  odečet dveří: -(4*0,86*2,05) 
  odečet překladů: -((10*2*0,238)+(4*1,25*0,238)+(2*0,75*0,238)) 
  Atika:: 68,2*1,0 
3 317167210R00 Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/100 cm 
 Popis: Včetně: 
  - podepření plochých překladů v montážním stavu, 




m2 197,39670 3 525,00 695 823,37 
 204,60000   
 -4,00000   
 -2,31080   
 -0,89250   
m2 569,09317 3 840,00 2 185 317,77 
 204,60000   
 -24,75000   
 -7,05200   
 -5,66083   
 204,60000   
 -25,75000   
 -7,05200   
 -6,78300   
 204,60000   
 -22,50000   
 -7,05200   
 -6,30700   
 68,20000   























1. S:: 18*6 
 
1. NP:: 2*6 
 
2. NP:: 2*6 
 
3. NP:: 2*6 
 
Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/125 cm 
 Včetně: 
 
- podepření plochých překladů v montážním stavu,  
- dodávky překladů. 
 
1. S:: 0 
 
1. NP:: 4*6 
 
2. NP:: 4*6 
 
3. NP:: 4*6 
 
Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/150 cm 
 Včetně: 
 
- podepření plochých překladů v montážním stavu,  



































1. S:: 1*6  6,00000   
1. NP:: 0  0,00000   
2. NP:: 0  0,00000   
3. NP:: 0  0,00000   
Překlad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/200 cm kus 192,00000 863,00 165 696,00 
 Včetně: 
 
- podepření plochých překladů v montážním stavu,  
- dodávky překladů. 
 Výkaz výměr: 1. S:: 0 0,00000 
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Stavba: 001 Variantní řešení technologie obvodového pláště bytového domu   List č. 4  
Objekt: 003 Bytový dům     
Rozpočet: 003 Rozpočet obvodového pláště- Heluz     
       
Poř.   Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena 
 1. NP:: 11*6  66,00000    
 2. NP:: 11*6  66,00000    
 3. NP:: 10*6  60,00000    
Celkem za:  3 Svislé a kompletní konstrukce    3 139 987,14 
       
 
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 
7 612421615R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená 
 Výkaz výměr: 1. S:: (8,67+8,44+15,5+12,5+12,3+12,3+12,5+15,5+8,44+8,67+20,43+ 
  20,43+8,76+8,76+13,01+13,01+21,4)*2,79 
  odečet oken a dveří: -((18*0,5*0,5)+(1,06*2,18)) 
  1. NP:: ((4*20,4)+(2*2,12)+(2*9,77)+21,4+(2*12,5)+(16,27*2)+(6,27*2)+  
  (8,58*2))*2,85 
  odečet oken a dveří: -((11*1,5*1,5)+(2*0,5*1,0)+(4*0,86*2,05)) 
  2. NP:: ((4*20,4)+(2*2,12)+(2*9,77)+21,4+(2*12,5)+(16,27*2)+(6,27*2)+  
  (8,58*2))*2,9 
  odečet oken a dveří: -((11*1,5*1,5)+(2*0,5*1,0)+(4*0,86*2,05)) 
  3. NP:: ((4*20,4)+(2*2,12)+(2*9,77)+21,4+(2*12,5)+(16,27*2)+(6,27*2)+ 
  (8,58*2))*2,9 
  odečet oken a dveří: -((10*1,5*1,5)+(2*0,5*1,0)+(4*0,86*2,05)) 
8 612481111R00 Potažení vnitř. stěn rabicovým pletivem s vypnutím 




m2 2 363,83600 222,50 525 953,51 
 615,52980   
 -6,81080   
 609,95700   
 -32,80200   
 620,65800   
 -32,80200   
 620,65800   
 -30,55200   
m2 2 363,83600 143,00 338 028,55 
 2 363,83600   
 
 
Celkem za: 61 Úpravy povrchů vnitřní 863 982,06 
 
 
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější     
9 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 81,81080 44,20 3 616,04 
 Výkaz výměr: 1. S:: (2,18*1,06)+(18*0,5*0,5)  6,81080   
  1. NP:: (11*1,5*1,5)+(2*0,5*1,0)  25,75000   
  2. NP:: (11*1,5*1,5)+(2*0,5*1,0)  25,75000   
  3. NP:: (10*1,5*1,5)+(2*0,5*1,0)  23,50000   
 
Celkem za: 62 Úpravy povrchů vnější 3 616,04 
 
 
Díl: 94  Lešení a stavební výtahy     
10 941941032RT4 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m, lešení rámové m2 886,60000 48,00 42 556,80 
   pronajaté     
 Popis:  Včetně kotvení lešení.     
 Výkaz výměr: 68,2*13,0  886,60000   
Celkem za: 94 Lešení a stavební výtahy    42 556,80 
        
Díl: 99  Staveništní přesun hmot     
11 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 365,16567 282,50 103 159,30 
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot    103 159,30 
        
Díl: 711  Izolace proti vodě     
12 711141559RY2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně m2 182,56000 281,50 51 390,64 
   dod. Glastek 40 special mineral     
 Popis:  Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.   
 Výkaz výměr: 1. S: 65,2*0,7  45,64000   
   1. NP: 65,2*0,7  45,64000   
   2. NP: 65,2*0,7  45,64000   
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Stavba: 001 Variantní řešení technologie obvodového pláště bytového domu   List č. 5  
Objekt: 003 Bytový dům     
Rozpočet: 003 Rozpočet obvodového pláště- Heluz     
       
Poř.   Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena 
 3. NP: 65,2*0,7 45,64000    
 
 
13 711142559RY2Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. 
Glastek 40 special mineral 
Výkaz výměr: 1. S:: 1,75*68,2 
 
14 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 
 





m2 119,35000 308,00 36 759,80 
 119,35000    
t 1,73422 911,00 1 579,87 
   89 730,31 
 









Izolace tepelná stěn lepením m2 117,30400 159,50 18 709,99 
Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.  
1. S:: 68,2*1,72  117,30400   
 
 
16 28375460R Polystyren extrudovaný XPS m3 7,16100 2 885,00 20 659,49 
 Výkaz výměr: 1. S:: 68,2*1,75*0,06  7,16100   
17 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,56674 2,05 1,16 
Celkem za:  713 Izolace tepelné    39 370,64 
       
 
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 
18 602021113R00 Omítka stěn Baumit Termo Extra jádrová, ručně 
 Výkaz výměr: Položka pořadí 22: 872,93920 
 
19 602021145RT3Stěrka stěn váp.sádrová Baumit FinoBello, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm 
 Výkaz výměr: Položka pořadí 7: 2363,83600 
20 602021148R00 Stěrka stěn vyrovnávací Baumit MultiFine, ručně 
 Výkaz výměr: Položka pořadí 21: 872,93920 
 
21 602021177RT1Stěrka na stěnách minerální Baumit, NanoporTop, škrábaná, zrnitost 1,5 
mm 
 
 Výkaz výměr: Položka pořadí 23: 872,93920 
22 602021203R00 Přednástřik stěn cement.Baumit 100% krytí, strojně 
 Výkaz výměr: Vnější povrch:: 68,2*14,0 
  odečtení otvorů: - 
  ((1,06*2,18)+(18*0,5*0,5)+(11*1,5*1,5)+(2*0,5*1,05)+(11*1,5* 
  1,5)+(2*0,5*1,0)+(10*1,5*1,5)+(0,5*1,0*2)) 
23 602021194R00 Základní nátěr stěn Baumit PremiumPrimer 
 Výkaz výměr: Položka pořadí 22: 872,93920 





m2 872,93920 431,50 376 673,26 
 872,93920    
m2 2 363,83600 157,00 371 122,25 
 2 363,83600    
m2 872,93920 133,50 116 537,38 
 872,93920    
m2 872,93920 308,00 268 865,27 
 872,93920    
m2 872,93920 102,50 89 476,27 
 954,80000    
 -81,86080    
m2 872,93920 50,70 44 258,02 
 872,93920    







 Vedlejší náklady 
 
Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 34 259,22 34 259,22 
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu  
 zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení 
staveniště a na přípojkách energií. 
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